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BIM utvikling gjennom byggeprosessen". Til oppgaven følger vi et prøveprosjekt som ble 
tildelt som oppgavens casestudie. Dette er et byggeprosjekt som går ut på å bygge et nytt 
parkeringshus ved Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg. Arbeidet med utredningen har vært 
svært utfordrende ved at temaet vi ble tildelt var innen et fagfelt hvor ingen av oss hadde noe 
spesielt gode forhåndskunnskaper, men også vært interessant og lærerikt. Formålet med 
oppgaven er å presentere ulike tiltak som kan optimalisere utviklingen av en BIM integrert 
FDV gjennom en byggeprosess.  
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Flere aktører i byggebransjen har innsett fordelen ved å ta i bruk det dynamiske verktøyet 
BIM til utførelse av deres daglige arbeidsoppgaver. BIM utnyttes i dag for det meste som et 
prosjekteringsverktøy for visualisering og sammenstilling av forskjellige fagmodeller. 
Fordelene ved BIM er at den krever en mer involverende prosjektering der flere fag må 
samarbeide for å løse komplekse utfordringer, dette fører til bedre beslutningsvalg som 
minsker risikoen for endringsarbeid og store påførte kostnader i bygningsperioden. Selv om 
BIM sin eksistens har vært i en rekke tiår har dens fulle potensial ennå ikke blitt tatt til bruk.  
 
Riktig forvaltning, drift og vedlikehold er viktig for at et byggverk skal holde seg sunn og 
lenge. For å klare dette må forvaltere eller driftpersonelle ha riktige og gode opplysning og 
beskrivelser om hvordan et bygg skal behandles. Til dette kreves det gode forvaltning, drift og 
vedlikeholds(FDV) dokumentasjoner. Det er vanlig at FDV dokumentasjonen som blir 
overlevert til Byggherren er mangelfull og mye av grunnen til det er at de oftest blir samlet 
inn mot slutten av et endt byggeprosjekt, der mye relevant informasjonen allerede er borte.  
 
Som resultat av disse to problemene har Byggherren i Helse Sør-Øst gitt krav om å utnytte 
BIM som et innsamlings- og driftsverktøy for deres neste prosjekt som er et Nytt 
Parkeringshus ved Sentralsykehuset i Vestfold i Tønsberg. Prosjektet er tildelt som en 
casestudie for denne masteroppgaven og er skrevet for Skanska Norge AS som vant 
kontraktsrunden og tar over prosjektet som totalentreprenør. Prosjektet er et pilotprosjekt for 
begge parter, der ingen har tidligere erfaring med en BIM integrert FDV.  
 
På bakgrunn av dette har vi i samarbeid med våre veiledere utviklet følgende problemstilling: 
 
Basert på byggforvalterens ønske om et fullinformasjons BIM for FDV av bygget: 
Optimaliser prosessen med informasjonsinnhenting og registrering gjennom design-, plan-, og 
produksjonsprosess. 
 
Masteroppgaven skal forsøke å presentere ulike tiltak som kan være med å fremme et BIM 
integrert FDV gjennom utvikling gjennom byggeprosessen. Hensikten er å presentere de 






Derfor har vi utarbeidet følgende Hoved - forskerspørsmål for vår masteroppgave: 
 
Hvordan kan FDVU – informasjonen genereres, utvikles, ivaretas, kvalitetssikres og 
gjenbrukes ved bruk av BIM gjennom byggeprosessens ulike faser. 
 
Funnene våre viser til at det er mange utfordringer ved full utnyttelse av BIM i 
byggeprosessene. Kompetansenivået i BIM er lav blant driftpersonell og mange 
prosjekterende bruker BIM bare til modellering og visualisering. Etter at Byggtekniske 
Forskrifter (TEK10) fikk sin kraft i 2010 har fokuset til FDV dokumentasjonen økt og det 
fortsatt mange ennå som benytter av papirbasert FDV dokumentasjon. Det er ingen bestemte 
former for hvordan FDV informasjonen skal struktureres slik at en eksportering/importering 
av FDV informasjonen inn til en BIM modell.  For å få en full utnyttelse av BIM har 
interesseorganisasjonen buildingSMART utviklet et konsept som de beskriver som BIM 
trekanten. I denne trekanten inngår det tre standarder IFC, IFD og IDM. IFC er standarden 
som blir mest utnyttet og muliggjør utveksling av informasjon mellom alle som er involvert i 
en byggeprosess, mellom prosessens ulike faser og i hele dens levetid. Kravene fra 
Byggherren er at IFC skal bli brukt som et hjelpemiddel for å oppnå en sluttleveranse som er 











FDVU:  Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling 
2D:   Todimensjonal 
3D:   Tredimensjonal 
4D:   Firedimensjonal (Fremdriftsplanlegging) 
5D:   Femdimensjonal (Kostnadsplanlegging) 
BIM:   Bygningsinformasjonsmodell /modellering 
IFC:   Industry Foundation Classes 
IFD:   International Framework for Dictionaries 
IDM:   Information Delivery Manual 
NOBB:  Norsk byggevaredatabase 
NRF:   Norske Rørgrossisters Forening 
EFO:   Elektroforeningen 
RFID:   Radio Frequency Identification 
BH:   Byggherren 
RIB:   Rådgivende Ingeniør Bygg 
RIE:   Rådgivende Ingeniør Elektro 
RIV:   Rådgivende Ingeniør Ventilasjonsanlegg  
RIPre:   Rådgivende Ingeniør Prefabrikkert hulldekkeelement 
RIG:   Rådgivende Ingeniør Grunnteknikk 
URL:   Universal Resourcer Locator 
SiV:   Sykehuset i Vestfold 
TFM:   Tverrfaglig Merkesystem 
GTIN:  Global Trade Item Number 
GS1:   The global language of business 
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1. Innledning  
1.1 Bakgrunn for oppgaven  
 
Det har blitt et vanlig fenomen at dokumentasjonskaos oppstår i en byggeprosess, der samme 
informasjon blir gjenskapt i gjennomsnitt minst sju ganger gjennom hele byggeprosessen. 
Dette skyldes som regel dårlig planlegging, mangelfull informasjon og kommunikasjon 
mellom de ulike byggeaktørene. (buildingSMART, 2009) 
 
En slik utfordring kan medføre til at overlevering av FDVU dokumentasjon til Byggherren 
blir ufullstendig. For å unngå utfordringen har Helse Sør-Øst som er Byggherren for 
oppgavens casestudie et ønske om at FDV informasjonen blir etablert underveis i prosessen 
og ikke på slutten. I følge dem vil dette være med å gi en fullverdig FDV dokumentasjon, som 
igjen kan medføre til økt kvalitet og lavere totale kostnader gjennom byggverkets levetid.  
 
På bakgrunn av dette krever Byggherren at de prosjekterende utnytter BIM for innsamling av 
FDV informasjonen. En FDV-BIM løsning der hovedhensikten er å holde informasjonen 
oppdatert slik at den hele tiden viser bygget slik det er. Fokuset på BIM er økende i 
byggebransjen og det er mange måter BIM kan effektivisere byggeprosessen på. BIM i dag 
benyttes hovedsakelig til organisering og samling av informasjon til en felles 3D- modell slik 
at brukere av modellen, enten om det er de prosjekterende, utførende eller forvaltere, kan 
hente ut informasjon når de trenger den.  Flere har innført krav om BIM bruk, og store aktører 
som Forsvarsbygg, Statsbygg og Statoil krever nå BIM i mange av sine prosjekter. (Norsk 
Teknologi.2013)    
 
Grunnlaget for denne masteroppgaven er en utvidelse av parkeringshuset til Sentral Sykehuset 
i Vestfold(SiV) i Tønsberg. Det skal bygges et nytt parkeringshus med kobling til det 
eksisterende parkeringshuset på sykehuset og til dette prosjektet har Byggherren satt krav om 
å benytte BIM som et grunnlag for FDV dokumentasjonen. En av hensiktene med kravet er å 
utfordre byggenæringen til å ta steget videre til en mer digitalisert bygging. Byggherren for 
prosjektet forteller at de ønsker å teste byggenæringen for BIM, som en forberedelse for SiVs 






På grunn av parkeringshusets lave kompleksitet setter Byggherren høye krav for å dra mest 
mulig gevinst ut av BIM prosjektet. Prosjektet er et pilotprosjekt for både for Byggherren og 
entreprenøren, der begge parter ser på dette som et læringsprosjekt for senere og mer 
komplekse bygg.  
 
Det oppstår mange utfordringer når man skal tilrettelegge en FDV-BIM løsning gjennom 
byggeprosessen bla. Hvordan man skal få all den aktuelle informasjonen inn i BIM - 
modellen. Derfor fokuserer denne oppgaven på hvordan informasjonen fra BIM kan knyttes 
mot et FDV verktøy og motsatt, slik at man kan få en komplett utvikling av FDV integrert 
BIM i byggeprosessen. 
1.2 Oppgavens tema og problemstilling  
 
På bakgrunn av dette har vi i samarbeid med våre veiledere utviklet følgende problemstilling: 
 
Basert på byggforvalters ønske om et fullinformasjons – BIM for FDV av bygget: 
Optimaliser prosessen med informasjonsinnhentning og – registrering gjennom design -, 
plan - og produksjonsprosessen. 
 
I denne sammenhengen tenkes det på organisering og oppbevaring av FDV- dokumentasjonen 
integrert i BIM modellen slik at den er tilgjengelig for de prosjekterende gjennom hele 
byggeprosessen.  Målet med oppgaven er å skape en fremstilling til entreprenøren som skal gi 
kunnskap over hvordan det kan tilrettelegges integrert FDV- BIM gjennom hele 
byggeprosessen.  
 
Masteroppgaven bygges opp med å presentere spesifikk litteratur som benyttes for å belyse 
problemstillingen og analysere observasjonene, blant annet teori om BIM og FDV. Etter det 
beskrives det teori om byggeprosessen og lean konseptet som vil gi leseren et godt grunnlag/ 
et overordnet perspektiv for videre forståelse av oppgaven.  Avslutningsvis for kapitlet 
foreligger det teori om ulike standarder som er spesifikk tilknyttet til oppgavens casestudie. 
Deretter presenteres den metodiske tilnærmingen til oppgaven. Etter det blir oppgavens 
casestudie beskrevet, med dens bakgrunn. Videre vil empirikapittelet presentere funnene som 
er gjort, og dette blir diskutert mot oppgavens tema og forskerspørsmålene. Deretter 




avsluttes med å gi forslag til løsninger med rapportens kildehenvisninger og relevante 
vedlegg.  
1.3 Avgrensing av oppgaven 
 
Da oppgaven har tidsbegrensninger har det vært nødvendig å gjøre noen avgrensninger i 
forhold til oppgavens omfang. Kunnskapen til emnet er nytt, noe som har begrenset oss til å få 
tilgang til relevant informasjon. En rekke dimensjoner kunne være aktuelt å drøfte i denne 
oppgaven, men det har blitt valgt å kartlegge utfordringer ved FDV – dokumentasjon og ulike 





















2 Konsepter og Standarder 
2.1 BIM - Building Information Modeling/Model 
 
En fremtreende konsept i byggebransjen er å ta i 
bruk BIM til utførelse av deres daglige oppdrag som 
modellering av produkter og løsninger. Ifølge en 
undersøkelse gjort av McGraw-Hill Construction
1
 i 
2012, viste det at bruken av BIM i Nord-Amerika 
har vokst med 45 % i løpet i tiden mellom 2009 og 
2012. I Norge har aktører som Skanska, Statsbygg, 
Forsvarsbygg og Statoil ta dette kjente konseptet i bruk. 
2.1.1 Introduksjon til BIM 
Forkortelsen ”BIM” står for Building Information Model/Modelling avhengig av om man 
snakker om datamodellen eller prosessen. På norsk blir det Bygnings Informasjons Modell når 
man snakker om datamodellen og Bygnings Informasjons Modellering når man snakker om 
prosessen og oppbyggingen av datamodellen. (Statsbygg. 2013) Etter hvert som BIM har blitt 
mer modent og kjent for brukerne har dette ført til et nytt begrep, Building Information 
Management, som handler om å ta modellen i bruk til forvaltning.  
 
National BIM Standard- US (NBIMS-US)(2007) skriver at det er nesten like mange 
definisjoner på BIM som det finnes brukere. Bokstavene I og M er viktigst i forkortelsen altså 
informasjonen og modellen eller modelleringen hvor Informasjon er det man kan utnytte ved 
en modell. Dette kan utnyttes ved at hvert objekt i en modell kan for eksempel inneholde 
forskjellig informasjon angående sin plassering, relasjoner til andre objekter, 
produktspesifikasjoner etc. Objektene kan også inneholde dokumentasjon om FDV, noe som 
gjør modellen nyttig selv etter det er ferdig bygget. (Statsbygg. 2013) 
 
Statsbygg skriver på sin hjemmeside (2013) at: 
”BIM er en måte å digitalisere informasjon på. Med dette kan man utvikle samhandling i 
byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert, og alle involverte kan 
hente ut den informasjonen de trenger” 
                                                 
1
McGraw-Hill Construction er et firma som jobber med å gi viktig data til byggenæringen for å gi dem bedre 
beslutningsgrunnlag.  http://construction.com/about-us/ 
Bilde 2-1:Bruk av BIM i Nord-Amerika, hentet fra 




NBIMS-US definerer BIM slik: 
“Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional 
characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a 
facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from 
earliest conception to demolition” 
 
Forklaringene peker på viktigheten med samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike 
aktørene som er involvert gjennom hele byggeprosessen. Der BIM blir beskrevet som en 
plattform for informasjonsutveksling. National BIM Standard- US legger denne 
samhandlingen som et grunnleggende premiss for BIM.(NBIMS-US 2012) At de forskjellige 
involverte aktørene kommuniserer inn mot en felles BIM, mener Statsbygg kan føre til at 
informasjonen som er tilgjengelig til bruk er mest mulig oppdatert til enhver tid.  
 
For å få en klarere innsikt i hva BIM er, har Eastham(2008) beskrevet hva BIM ikke er ved: 
 Modell som ikke inneholder attributter (eller få) til objektene, kun 3D-data.  
 Modell som ikke inneholder informasjon om objektenes atferd. 
 Modell som er sammensatt av flere 2D CAD referanse filer som må bli kombinert for 
å definere bygningen. 
 Modell som tillater dimensjonsendringer i en dimensjon, men som ikke automatisk 
oppdaterer dette i de resterende dimensjonene. 
Kort oppsummert forteller Easthams liste at BIM er en modell som er bygd opp av ulike 
objekter med integrerte egenskapsinformasjoner i seg(attributter).  
2.1.2 Nytteverdi med BIM 
Det er flere fordeler med å ta i bruk BIM i et byggeprosjekt. Eastman (2008) beskriver de 
ulike fordelene man kan vente seg ved å ta i bruk BIM teknologi i de forskjellige fasene av 
byggeprosessen ved: 
 
Byggherrens fordeler før bygging 
 Fordeler ved vurdering av konsept, gjennomførbarhet og design 
Før en byggherre engasjerer en arkitekt, er det nødvendig å fastsette en bygning av en 
bestemt størrelse, ønsket kvalitetsnivå, beskrivelse og krav, slik at det kan bli bygd 
innenfor en bestemt pris og tidsramme. Hvis disse bestemmelsene med sikkerhet kan 




med forventninger om et lønnsomt prosjekt. En tilnærmet bygningsmodell bygget opp 
og linket til en kostnadsdatabase kan være svært verdfull for byggherren. Dette 
resulterer i en kostnadsstyrt utviklingsfase der man også får klarlagt hvor de største 
kostnadsdriverne ligger i tidligfasen av et byggeprosjekt.  
 Bedre utførelse og kvalitet på bygget 
Utviklingen av en konseptmodell før produksjonen av en detaljert bygningsmodell 
fører til en bedre og mer nøyaktig evaluering av de ulike konseptene. Disse 
evalueringene settes opp mot bygningens funksjonskrav og levetid for å kunne 
etablere et bedre beslutningsgrunnlag rundt valg av konsept. Tidlig evaluering av 
konsepter ved å bruke analyse- og simuleringsverktøy øker den helhetlige kvaliteten 
på bygningen.  
Fordeler i prosjekteringsfasen 
 Tidligere og mer nøyaktige visualiseringer av designet 
En 3D-modell som er utviklet av ulike BIM - programvarer i stedet for et mangfold av 
2D-snitt kan brukes til å visualisere designet i en hvilken som helst fase av 
byggeprosessen. Dette fører til bedre målforståelse og oppfattelse av sluttproduktet, 
samtidig som det bedrer kommunikasjonen mellom brukerne.  
 Automatisk korrigering på et lavt nivå når forandringer gjøres på designet 
Hvis objektene som brukes i prosjekteringen er kontrollert av retningslinjer som  
forsikrer om at sammensettingen av objektene stemmer, da kan 3D-modellen bygges.  
Dette reduserer brukerens krav til å kunne administrere forandringer i designet 
 Frembringer nøyaktige og gjennomførte 2D tegninger når som helst i prosessen. 
Nøyaktige og gjennomførbare tegninger kan tas ut for et hvilket som helst sett av 
objekt eller fase av prosjektet. Dette reduserer betraktelig mengden av timer og antall 
feil som er knyttet til produksjonen av tegninger innen alle fag. Når det er behov for 
forandringer av designet vil korrekte og gjennomførbare tegninger være klare så snart 
forandringen av modellen er lagt inn. 
 Tidligere samarbeid mellom ulike fagdisipliner 
BIM-teknologi forenkler samtidig arbeid av forskjellige fag. Selv om det også er  
mulig å samarbeide med 2D - tegninger, så er det naturligvis mer tidkrevende og 
vanskelig enn å arbeide med en eller flere samkjørte 3D-modeller hvor endringer kan 




gir det tidligere innsyn i problemer, og man kan da se på alternativer for å forbedre 
designet.  
 Lettere kontroll mot designets hensikt 
BIM besørger tidlig 3D-visualisering, og kalkulerer areal, andre materielle mengder 
og kan også støtte opp for automatiske evalueringer med tanke på krav til kvalitet. 
 Uthenting av kostnadsestimater underveis i prosjekteringen  
I prosjekteringen kan en kalkyle basert på mengder for alle objekter i modellen gi en 
mer nøyaktig og endelig kostnadskalkyle. På bakgrunn av dette er det mulig å lage 
bedre evaluerte konseptvalg med tanke på kostnader ved å bruke BIM.  
 Forbedre energieffektivisering og bærekraftighet 
Ved å linke bygningsmodellen til energianalyseverktøy kan man få evaluert 
energiforbruket i tidligfase gir mange muligheter for kvaliteten på bygninger. 
 
Fordeler ved BIM i byggefasen: 
 Bruken av BIM modellen som grunnlag for fabrikkerte komponenter 
Hvis konstruksjonsmodellen blir overført til et fabrikasjonsverktøy og detaljert som 
fabrikasjonsobjekter, vil det inneholde en nøyaktig fremstilling av objektene for 
fabrikasjon og montering. Leverandører verden over kan detaljere modellen, for å 
utvikle detaljer som er nødvendige for fabrikasjon. Dette forenkler fabrikkering 
utenom byggeplass, og reduserer kostnader og byggetiden.  
 Reagere raskt på problemer som oppstår 
Ved å modellere inn et foreslått forslag til utførelse vil de berørte objektene knyttet til 
det endrede forslaget automatisk oppdatere seg i bygningsinformasjonsmodellen. 
Forandringer kan bestemmes raskere ved bruk av BIM, fordi modifikasjoner kan 
deles, visualiseres, estimeres, og løses uten tidkrevende papirtransaksjoner.  
 Oppdage prosjekteringsfeil og mangler før produksjonsfasen igangsettes 
Siden den virtuelle konstruksjonsmodellen er kilden for alle 2D og 3D tegninger, så er 
konstruksjonsfeil forårsaket av motsigende 2D-tegninger eliminert. System fra alle fag 
kan settes sammen og sammenlignes. Grensesnittene fra alle fagene kan enkelt kjøre 
en kollisjonssjekk. Slike feil blir da identifisert før de oppdages ute på byggeplass.  
 Synkronisere prosjektering og produksjonsplanlegging 




produksjonsfasen til 3D-objektene modellert i prosjekteringen, slik at det blir mulig å 
simulere produksjonen på et hvilket som helst tidspunkt med tanke på byggets 
størrelse og omkringliggende område. Denne grafiske simuleringen skaffer et nærmere 
og bedre innsyn i hvordan produksjonen vil utarte seg dag for dag og avslører 
potensielle problemer og muligheter som er viktige å få avdekt for å skape 
forbedringer i byggefasen.  
 Bedre nyttiggjørelse av Lean Construction 
Lean Construction krever varsom koordinering mellom entreprenør og 
underentreprenør for å forsikre at arbeidet kan utføres når ressursene er tilgjengelige 
på byggeplassen. Dette minimerer bortkastet innsats og reduserer nødvendigheten av 
lagerplass. BIM gir en basis for forbedret planlegging og koordinering av 
underentreprenører. Det hjelper også med å sikre ankomst til rett tid for arbeidere, 
utstyr og materialer. Dette reduserer kostnader og tillater bedre samarbeid på 
byggeplassen. 
 Synkronisere innkjøp med prosjektering og bygging 
Resultatet av en komplett bygningsinformasjonsmodell vil i beste fall inneholde 
nøyaktige mengder for alle materialer og objekter som er modellert i 
prosjekteringsfasen. Dette er avhengig av mengde informasjon som er modellert i 3D-
modellen. Disse mengdene, spesifikasjonene og egenskapene kan brukes som 
grunnlag i anskaffelsesprosessen av materialer fra ulike leverandører. 
Fordeler ved BIM i bruksfasen: 
 Bedre forvaltning, drift og vedlikehold av bygget - BIMen vil fungere som en kilde 
til informasjon, både visuelt og spesifisert for alle systemene som utnyttes i et bygg. 
Tidligere analyser som er blitt brukt til å bestemme mekanisk utstyr, kontrollsystemer, 
og andre innkjøp kan bli videresendt til byggherren av bygget som fungerer som et 
underlag for de valgene som er tatt i bruksfasen av utførende løsninger. Denne 
informasjonen kan brukes til å kontrollsjekke at alle systemer fungerer som de skal 
etter at bygget er ferdigstilt.  
 Integrerte systemer for forvaltning, drift og vedlikehold - En 
bygningsinformasjonsmodell som har blitt oppdatert med alle endringer gjort under 
bygging gir en nøyaktig kilde av informasjon til ”As-Built dokumentasjon”, Et slikt 





2.1.3 Utfordringer ved bruk av BIM 
 
Ved å ta i bruk BIM vil man få forbedrede prosesser i hver av fasene i et byggeprosjekt som 
vil redusere alvorlighetsgraden og antallet av problemene som kan oppstå sammenlignet med 
en tradisjonell prosess. Men intelligent bruk av BIM vil også forårsake endringer med tanke 
på relasjonene mellom de involverte aktørene og de kontraktsbaserte bestemmelsene mellom 
dem. En av de viktigste faktorene å få på plass i en BIM prosess er tidligere etablering av 
samarbeid mellom arkitekt, entreprenør og andre tilknyttede fag i et prosjekt. (Eastman, 2008) 
 
 Utfordringer i forhold til samarbeid - selv om BIM tilbyr nye metoder for samarbeid, 
vil det også oppstå nye utfordringer tilknyttet utviklingen av effektive og samkjørte 
team. Blant utfordringene som vil oppstå er rammene rundt standardiseringen av 
informasjonen, måten informasjonen skal deles på og hvilken informasjon som skal 
leveres til de ulike prosessene. Hvis arkitekten bruker tradisjonell papirbaserte 
tegninger, da vil det være nødvendig for entreprenøren, eller en tredje part, å lage en 
modell som kan brukes for planleggingen, koordinering, tidsforbruk for prosjektet etc. 
Dette vil være både dyrt og tidkrevende for prosjektet, men vil være nødvendig for 
fordelene man får ved bruk av planlegging, detaljert prosjektering av 
underentreprenører, endringer, innkjøp etc. Hvis aktørene i prosjekteringsteamet 
benytter seg av ulike modelleringsverktøy er det nødvendig å få på plass et system 
som åpner for deling av disse modellene mellom seg eller kombinerer modellene til en 
sammensatt modell. I denne sammenhengen vil IFC komme inn og spille en viktig 
rolle.  
 Rettslige utfordringer Juridiske forhold med tanke på hvem som eier BIM - modellen, 
analysene gjort i prosessen, betaling av prosjektert materiale og ansvar i forhold til 
nøyaktigheten i de ulike modellene vil være sentrale fokusområder når det skal 
utarbeides lovbestemmelser tilknyttet bruk av BIM. Ettersom byggherrene får mer 
kunnskap i hva BIM er og de ulike fordelene vil dette medføre til at også krever BIM- 
dokumentasjon til bruk i FDV- fasen.  
 Forandringer i praksis og bruk av informasjon - Bruken av BIM vil også medføre til 
bygningens kunnskap fremmes tidligere i design prosessen.  Prosjekterings og bygge 
bedrifter som er kvalifiserte til å koordinere flere faser av prosjekteringen og samtidig 





 Den største forandringen som bedrifter møter ved implementering av BIM 
teknologien er å arbeide med den samme BIM – modellen, som er grunnlaget for 
samarbeidet i hele prosessen. Denne forandringen vil kreve tid og opplæring.  
 Utfordringer ved implementeringen - Erstatte av 2D eller 3D CAD med BIM- 
systemer innebærer mer enn å anskaffe de riktige programvarene, trening og 
oppgradering av maskinvarer.  For å få en effektiv utnyttelse av BIM krever det 
forandringer i nesten alle aspekt av et firmas forretningsvirksomhet. Dette krever en 
grunnleggende forståelse av BIM - teknologien og en plan for hvordan BIM skal 
implementeres.  
2.2 BuildingSmart – BIM Trekanten 
 
buildingSMART Norge ble stiftet under navnet IAI
2
 Forum Norge i 1997 og skiftet navn i 
2008. De er en del av buildingSMART International som er en internasjonal non-profit 
organisasjon som er organisert i regionale allianser som representerer et land eller gruppe med 
land for å tilpasse deres lokale skikk.(buildingSMART, 2013) 
 
BuildingSMART Norge ser på seg selv som en interesseorganisasjon for hele bygge- og 
eiendomsnæringen.(buildingSMART) De har utviklet en rekke standarder som skal bidra til 
en enklere bruk av BIM. De uttrykker for å kunne bruke BIM effektiv i praksis, er det tre 
hoved - standarder som må på plass. Disse tre standardene er IFC (Industry Foundation 
Classes), IFD (International Framework for Dictionaries) og IDM (Information Delivery 
Manual). Alle standardene er ISO sertifisert og åpne slik at programvarer kan ta dem til bruk. 
BuildingSmart beskriver i deres hjemmesider at når disse tre standardene er blir brukt, vil man 
kunne få det de spesifiserer som en åpen BIM. 
De tre standardene utgjør en trekant som blir kalt 
for BIM trekanten, som vist i figur 2-1. I 
trekanten kan man se relasjonen mellom de 
forskjellige standardene. Statsbygg (2013), 
mener at man får større utbytte av BIM, jo flere 
prosesser man tar i bruk og ved å oppfylle IFC, 
IFD og IDM vil man kunne oppnå det å ”bygge 
smart”.  
                                                 
2
 Industry Alliance for Interoperability 




2.2.1 IFC (Industry Foundation Classes) 
 
Industry Foundation Classes (IFC) også kalt for buildingSMART Datamodell er et åpent 
filformat som kan benyttes av ulike programvarer. Dette filformatet er utviklet av 
buildingSMART og er en standardformat for BIM filer.(buildingSMART, 2013) 
Hovedhensikten er at IFC legger et felles språk for overføring av informasjon mellom ulike 
BIM programmer og samtidig opprettholder informasjon i overføringen. Dette reduserer 
behovet for remodellering av samme modell og informasjon ved overføring til et annet BIM - 
programvare.  (Solibri, 2013) 
 
Formatet er ISO-sertifisert som ISO16739 og eies ikke av en programvareprodusent, men er 
nøytral og uavhengig. Det vil si at alle programvarer som vil ta den i bruk kan gjøre det uten 
ekstra kostnader. Ved bruk av IFC kan alle de involverende aktørene i et byggeprosjekt 
kommunisere gjennom en BIM, uavhengig av hvilke programvare som blir benyttet. 
 
For programvarer som ikke har støttefunksjonaliteten til IFC finnes det et verktøy som kalles 
for Construction Operations Building Information Exchange (COBie). COBie er en data 
standard i en form av et innsamlingsregneark som er helt åpen og basert på IFC formatet. Den 
er utviklet av US Army Corps of Engineers (USACE) og buildingSMART International for å 
lage et entydig grensesnitt mellom design og drift. Standarden er et rammeverk for å 
organisere, utvikle og oppsamle data i løpet av et byggeprosjekt, slik at all nødvendig 
informasjon som blir utviklet blir fanget opp underveis og ikke på slutten av prosjektet. 
Informasjonen i dette regnearket kan høstes fra ulike BIM systemer eller kan brukes som et 














2.2.2 IFD (International Framework for Dictionarys)  
 
International Framework for Dictionary (IFD) også kalt buildingSMART dataordbok er en 
standardisert dataordbok som skaper en entydig forståelse mellom ulike datakilder. Denne 
standarden er bygd opp av ISO 12006- 3:2007(buildingSMART, 2009) og er med på å berike 
en bygningsinformasjonsmodell med informasjon. 
 
Gjennom en felles dataordbok kan IFD knytte flere programmer og digitale 
informasjonskilder sammen ved hjelp av en unik ID.(buildingSMART, 2009) Det betyr at 
objekter kan ved hjelp av IFD koble opp mot eksterne databaser som for eksempel Norsk 
Byggevaredatabase NOBB, Elektroforeningens database EFO, Norsk Rørleggergrosissters 
Forening NRFs database og m.m. NOBB, NRF og EFO har sammen gått inn i et prosjekt som 
heter ”IFD SignOn”. IFDsignon er et prosjekt satt av Norsk Byggtjeneste i samarbeid med 
Forsvarsbygg, NRF og EFO. Dette prosjektet har fått støtte av Innovasjons Norge og har som 
mål å forene alle tre databasene. En sammenslåing av de tre databasene vil de ha 1,4 millioner 
registrerte produkter.(Norsk Byggtjeneste, 2013) 
 
IFD kan også oversette egenskapene som komponenten har fra for eksempel svensk til norsk, 
finsk, dansk eller islandsk. Dette vil være med å gi en mulighet til å utveksle informasjon på 
en måte som både sender og mottaker forstår, som eksempel figur 2-2, der den normale 
oversettelsen av det norske ordet ”dør” er ”door” på engelsk. I mange tilfeller bruker 
nordmenn ordet ”dør” når de henviser til en dørramme i veggen og det på engelsk er ”door-
set”, noe som kan føre til misforståelser ute på byggeplassen. Dette forsikrer IFD imot og 
skaper en felles forståelse av ord og uttrykk. 
  
Figur 2-2: IFD terminologi, hentet fra 
En slik standard for terminologi gjør det mulig for programvarene og eksterne kilder å forstå 
hverandre feilfritt. Entydig tolking av egenskaper og produktspesifikasjoner er viktig slik at 





2.2.3 IDM (Information Delivery Manual) 
 
Information Delivery Manual (IDM) også kalt buildingSMART prosess, blir av 
buildingSMART (2013) beskrevet som en standardisert prosess og leveranse spesifikasjon 
som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i prosjekter. Beskrivelsene er viktig 
for å få alle fag tilknyttet et prosjekt til å jobbe effektivt sammen.  
 
IDM er en standardisert prosessbeskrivelse som definerer hva som kreves og må leveres av de 
forskjellige fagene til forskjellige tider i prosjektet. Denne standardiseringen skal fortelle hva 
av informasjon som er påkrevd under de forskjellige byggefasene slik at de riktige 
informasjonene er på plass før neste prosess kan gjennomføres.(buildingSMART, 2013) 
IDM er inndelt i tre metoder som illustrert på figur 2-3 og formålet med hver av disse 
metodene er som følger (Bimjournal, 2013):  
 
1. Prosesskart(Process Map)- beskriver 
flyten av aktiviteter i en prosess. Dette gir 
en forståelse av aktiviteter som er 
nødvendige, brukerne som er involvert og 
den nødvendige informasjonen som skal 
brukes og produseres. 
 
2. Utvekslingskrav(Exchange 
Requirements) - beskriver hvilket krav til 
informasjon som trengs for at en aktivitet skal kunne utføres. Det gir også detaljert 
spesifikasjon av informasjon som en bestemt bruker (arkitekt, ingeniør, konstruktør 
etc.) må gi på et tidspunkt. 
 
3. Funksjonsdel(Functional Parts)- beskriver den tekniske beskrivelsen av et 
utvekslingskrav. Dette er med på å forklare hva som trengs for at BIM-modellen skal 
kunne vises optimalt. Et eksempel på dette kan være krav til filformat som leverer 
informasjon.  
  




2.2.4 BIM server 
 
En BIM server (Building Information Modelserver) kan beskrives som et verktøy som gjør 
det mulig å sentralisere og administrere informasjon til et byggeprosjekt. Kjernen er basert på 
den åpne filformatet - IFC. BIM serveren er en modell drevet tilnærming. Dette betyr at IFC 
data tolkes som objekt og lagres i en underliggende database. Fordelen med denne 
tilnærmingen er muligheten til å slå sammen og generere BIM-modellen. Dette gir de ulike 
fagpersonene i et byggeprosjekt muligheten til å arbeide samtidig på sin egen del av modellen, 
mens hele modellen oppdateres underveis i hele byggeprosessen. Eastman (2008) 
 
2.2.5 BIM hos Skanska 
 
Den fremvoksende trenden med å ta i bruk BIM teknologi har forandret byggenæringens 
metoder for å prosjektere og produsere et bygg på.  Skanska har implementert BIM i en rekke 
byggeprosjekter som bygninger, veier, broer, 
tunneler og industrianlegg og ser på verktøyet som 
en mulighet til å løfte kvaliteten på produktene 
Skanska leverer.  
Skanska ser på BIM som et verktøy for å oppnå sine 
mål om de 5 nullene. Ved å prosjektere med BIM vil 
det føre til bedre planlegging, som fører til en mer 
miljøvennlig bygging, økt sikkerhet for arbeiderne 
og bedre verdiskapning på grunn av bedre 
design(BIM building quality). Alt dette er med på å 
nå de 5 nullene som er: null tap i prosjekter, null 
miljøskader, null ulykker, null etiske overtredelser 
og null defekter. 
BIM har blitt benyttet i en rekke ulike prosjekter hos Skanska. Det har blitt brukt BIM i 
bygningsprosjekter, offentlige prosjekter og i industriprosjekter. I Norge har Skanska brukt 
BIM verktøyet i forbindelsen med utbyggingen av Bjørvikatunnelen i Oslo. Til dette 
prosjektet brukte de 3D-modellerings verktøy til beregning av volum og ballast, vektkontroll 
og geometrisk kontroll. 
 
 




2.3 Forvaltning, drift og vedlikehold 
 
Forvaltning, drift og vedlikehold(FDV), er en konsept som går ut på å sikre byggets 
funksjonalitet og kvalitet blir opprettholdt. FDV ble først introdusert som et begrep i midten 
av 1980-tallet og dette ble starten på en ny måte å organisere, planlegge og utføre 
bygningsarbeider på for å ivareta eiendommenes verdi (Juliebø & Nordahl, 2003), på 1990-
tallet kom også utvikling (U), service (S) og potensial (P) inn som begrep og dette førte til at i 
Norge, ble introdusert for fagområdet fasilitetsstyring(Facilities Management). (Valen, 
Olsson, Bjørberg, Gissinger. 2011) 
 
Tall fra 2004 viser at næringsbygg bestod av ca 115 mill m
2
, og hadde en årlig FDVU kostnad 
på 350-800 kr/m
2
, dette tilsvarer 70 mrd NOK. I tillegg kommer kostnader fra FM tjenestene 
som resepsjon, sentralbord, kantine, IKT- tjenester, møbler og inventar, flytting og rokering, 
post og budtjeneste, rekvisita og kopiering. Et grovt overslag gir det en årlig fasilitetsstyring 
kostnad på 200 mrd NOK.(Haugen, 2008) Juliebø og Rolfsen, (2003) har og anslått at i Norge 
utgjør bygningsmassen omtrent to tredeler av landets realkapital. Tall fra Arnstadrapporten
3
 
viser at den brutto bygningsarealet i Norge pr. 2009 er 389 mill.m
2 
og av dette utgjør 
næringsbygg 129 mill.m
2
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2.3.1 Forvaltning, drift, vedlikehold, service, utvikling og potensial. 
 
Forvaltning, drift, vedlikehold, service, utvikling og potensial(FDVUSP) er en utvikling av 
FDV som har gitt forvaltere større og flere ansvarsområder. FDVSUP kom med innføring av 
den reviderte kontoplanen i NS 3454 i år 2000 og ble det norske innholdet til det 
internasjonale begrepet Facility Management. FDVUSP sine akronymer står for: 
 
Forvaltning, som kan forstås som administrasjonen av eiendommen. Forvaltningskostnader er 
kostnader som skatter og avgifter, forsikringer og administrasjonsutgifter, utgifter som hadde 
påløpt uavhengig om bygget er i drift eller ikke(Juliebø & Nordahl, 2003). 
 
Drift, som er alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for å holde bygget og dens tekniske 
installasjoner i forventet stand. Dette innebærer blant annet; utskifting av forbruksmateriell, 
oppfølging av en bygning eller anleggsfunksjon, betjening av utstyr og tekniske installasjoner, 
forsyning av vann, energi osv. Driftsaktiviteter skiller seg ut fra langsiktig, planlagte 
vedlikehold. Driftskostnadene er utgiftene til løpende drift og ettersyn, rengjøring, energi og 
nødvendig rekvisita (Juliebø & Nordahl, 2003).  
 
Vedlikehold, som går ut på arbeid som er nødvendig for å opprettholde bygningen og de 
tekniske installasjonene på en fastsatt kvalitetsnivå, slik at bygget kan brukes til dens tiltenkte 
formål i bruksperioden. Vedlikehold skilles inn i to deler: planlagt vedlikehold og 
utskiftninger. Planlagt vedlikehold baseres på periodiske intervaller og gjennomføres etter en 
vedlikeholdsplan, som igjen er basert på en tilstandsanalyse. Arbeid som blir utført under et 
planlagt vedlikehold er som eksempel maling og utskiftning av bygningsdeler eller 
komponenter på grunn av jevn slitasje. Utskiftninger går ut på å skifte bygningsdeler og 
tekniske installasjoner som har en kortere levetid enn selve byggverket. 
Vedlikeholdskostnader er kostnaden det koster å opprettholde kvaliteten på et bestemt nivå. 










For å kunne skille mellom begrepene drift og vedlikehold har NS3454 lagt i grunn hvilke 
oppgaver som kommer inn under de begrepene: 
 Driftskostnad (løpende drift): 
o Faste kontroller med frekvenser under et år(daglig, ukentlig, månedlig) 
o Akutte driftsoppgaver/reparasjoner(uforutsette hendelser) 
 Vedlikeholdskostnad (tiltak med frekvenser utover ett år) 
o Planlagt vedlikehold 
o Uskiftninger 
(Valen et al., 2011)  
 
Utvikling, som går på nødvendige tiltak for å oppgradere bygningens bruksmessige verdi over 
tid. Det vil si at bygningen må oppgraderes for å holde følge med de endrede kravene som blir 
satt, enten lovmessige eller bruksrelaterte og ikke av slitasje. (Valen et al., 2011). 
Utviklingskostnader er derfor kostnader som går til utvikling av byggverket for å opprettholde 
verdien over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter.(Juliebø, 2003) 
 
Service, som omfatter alle tjenester som ikke er bygg relaterte, men som er til for å støtte opp 
kjernevirksomheten. Eks. IT, resepsjon, kantine m.m. (Valen et al., 2011)  
 
Potensialet, som omfatter strategisk tiltak for å forbedre totaløkonomien. Dette vil si 














2.3.2 Forvaltning av bygg 
 
Forvaltning av bygg/eiendom beskriver (Haugen, 2008) som: ”… et samlebegrep for alle 
oppgavene og aktivitetene som er nødvendige for at en bygning tilfredsstiller kravene til 
funksjonell, teknisk og estetisk standard slik disse kravene er stilt fra bygningens brukere og 
eiere.”  Vaktmester og fagfolk er eksempler på forvaltere, der vaktmesteren tar seg av mindre 
reparasjoner som drift og vedlikehold av lokaler, inventarer og utstyr i et bygg. Tar fagfolk 
seg av større problemer ved bygningene. (utdanning.no, 2013) 
 
Å drive en god eiendomsforvaltning 
handler om fasilitetsstyring (FM) og god 
og riktig eiendomsledelse. (Valen et al., 
2011) Fra eiendomsutvalget i NOU 
2004:22 definerer de en god 
eiendomsforvaltning som: ”… å gi 
brukerne gode og effektive bygninger til 
lavest mulig kostnad.”  
 
 
Fasilitetsstyring kommer av det amerikanske uttrykket Facility management og blir definert 
som ledelse og oppfølging av lokaler, service og ressurser som skal være til støtte for 
bedriftens eller institusjonens kjernevirksomhet(Juliebø, Rolfsen, 2003). Begrepet Facility 
Management kom i 1970-tallet fra USA, da den gangen var hovedfokuset på bygninger og var 
utviklet av profesjoner som jobber med bygningsvedlikehold, drift og planlegging. (Haugen, 
2008). Tidlig FM minner mye om dagens FDV, men konseptet var blitt videreutviklet og 
inkludert service der FM skal dekke alle støttefunksjonene for en bedrift.(Haugen, 2008). FM, 
eller FDVSUP, inneholder i dag et vidt spekter av fagområder sånn som arealforvaltning, 
økonomistyring, drift- og vedlikeholdsarbeid, planlegging og prosjektstyring, organisering og 
ledelse, helse-, miljø-, og sikkerthetsarbeid (HMS), kommunikasjon (Fra budtjeneste til 
telekommunikasjon og IT-drift), kvalitetssikring og innovasjon (forandring og nyskapning). 
(Juliebø, Rolfsen, 2003)  
 
 




2.3.3 FDV dokumentasjon 
Når et bygg skal tas i bruk skal det foreligge FDV dokumentasjon som gir tilstrekkelig 
informasjon for å kunne holde et byggverks funksjonalitet i en minimumsstandard under 
driftfasen.  FDV dokumentasjon, er ifølge Norsk Byggtjeneste,  en ”brukermanual” for 
samtlige forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver i hele byggets driftfase. Disse 
dokumentene skal være tilgjengelige for all personell som er tilknyttet byggverket og de skal 
også være tilgjengelige for aktører som skal endre byggverkets karakter(fasade og/eller 
konstruksjoner), disse aktørene kan være arkitekter og rådgivende ingeniører.  
 
I ”Forskrift om teknisk krav til byggverk(Byggteknisk forskrift)”, fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartmentet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 juli 2010. er en sentral 
forskrift for fremskaffelse av FDV dokumentasjonen. I forksriften blir krav til dokumentasjon 
satt i Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold. Loven lyder som følger: 
 
§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen 
(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, 
framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan 
igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg 
skal utføres på tilfredsstillende måte. 
(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet. 
 
§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen 
Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.  
 
Fra Veiledning til forskrift om teknisk krav til byggverk(TEK10), står det at store deler av 
dokumentasjonen som er utarbeidet i prosjekteringen vil vanligvis være viktig 
grunnlagsmateriale ved fastlegging av rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold og for 
prosjektering for senere ombygging og bruksendring. For å dekke mest mulig ulike behov i 
fremtiden er det lurt at mest mulig av dokumentasjon oppbevares, men man må passe på å 
spesifisere hvilket nivå dokumentasjonene skal ha slik at man unngår at det som oppevares 






Byggverk har ulik kompleksitet fordi de har ulike bruksområder og et FDV dokumentasjon 




Som nevnt i overordnet kapittel finnes det mange fordeler med BIM. Den benyttes i dag til 
planlegging, prosjektering, og til å bygge frem et grunnlag for FDV dokumentasjon. Den kan 
også benyttes som systemer for fasilitetsstyringsprosesser til et byggverks livsløp. BIM 
modellen kan tas i bruk under driftfasen og fordelen med det er: 
 Bedre arealforvaltning, fordi 3D modellene gir en bedre oversikt over romløsninger 
enn hva en plan tegning hadde gjort. 
 Effektivisert vedlikehold, en stor utfordring ved vedlikehold er å hente ut de riktige 
informasjonene og dokumentasjonene som trengs for å drive et vedlikehold på 
produktet. En BIM modell med lagrede informasjon kan spare forvaltere masse tid. 
 Effektivisere energiforbruk, en BIM modell kan brukes til å analysere og sammenligne 
energialternativer som kan hjelpe til med å redusere miljøbelastninger og 
driftkostnader. 
 Mer økonomisk ombygging og renovering, en ”levende” BIM modell gir en bedre 
tredimensjonal aspekter av bygningen og bedre informasjon om eksisterende forhold 
reduserer kostnader og kompleksiteten ved videre utbygging 
 Forbedre livssyklusstyringen, mange objekter i en BIM modell kan ha innebygd data 
om levetid og utskiftningskostnader og på den måte kan eiere av bygget forstå 
fordelen med å investere i materiell og systemer som er dyrere i utgangspunktet, men 
som gir en bedre avkastning over tid. 
(FM:BIM, 2013) 
Byggverkets FDV-dokumentasjon kan bli fremstilt i forskjellige brukergrensesnitt som f. eks. 
Internett, PDA, smarttelefon, iPad og andre digitale medier(Byggtjeneste, 2010). En BIM 





2.4 Oppsummering av BIM OG FDV 
BIM er et konsept som har til formål å 
forene alle aktører knyttet til en 
byggeprosess. Forkortelsen BIM står for 
BygningsInformasjonsModell (produkt) og 
BygningsInformasjonsModellering 
(prosess). Konseptet baserer seg på 3D-
modelleringen av bygget, som bygges opp 
av ulike objekter, der hvert enkelt objekt 
beskrives med egenskaper og relasjoner til 
andre objekter. Hensikten med BIM er at 
informasjon som utveksles mellom 
aktørene tilføres gjennom en BIM-modell, slik at samspillet øker mellom de ulike aktørene i 
byggeprosessen.  
BIM kan benyttes i planlegging, prosjektering og bygging frem til et grunnlag for FDV-
dokumentasjon. Forvaltning, drift og vedlikehold(FDV), er en konsept som går ut på å sikre at 
byggets funksjonalitet og kvalitet blir opprettholdt. FDV dokumentasjon skal brukes som en 
”brukermanual” for samtlige forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver i hele byggets 
levetid. Forvaltning kan forstås som administrasjonen av eiendommen. Drift, som er alle 
oppgaver og rutiner som er nødvendige for å holde bygget og dens tekniske installasjoner i 
forventet stand. Vedlikehold, som går ut på arbeid som er nødvendig for å opprettholde 
bygningen og de tekniske installasjonene på en fastsatte kvalitetsnivå, slik at bygget kan 
brukes til dens tiltenkte formål i bruksperioden. En integrert FDV-BIM vil være en 
videreføring av “as built”-BIM. Den inneholder detaljert informasjon om bygget slik det er 
bygd. Hensikten med teknikken er å holde BIM modellen oppdatert slik at den hele tiden viser 
bygget slik det er. 
 
For at BIM skal fungere effektivt er ”åpen BIM” en sentral ting og buildingSmart presenterer 
ÅpenBIM basert på åpne standarder som inngår: 
 IFC, Industry foundation Classes, er det åpne filformatet som forenkler 
informasjonsoverføringen mellom de ulike dataverktøyene som blir benyttet i et 
prosjekt. Filformatet gjør at modeller og objekter kan flyte fritt mellom programvarer, 
der de viktigste informasjonene vil bli ivaretatt.  




 IFD, Industry Framework for Dictionary, kan forstås som en dataordbok som kobler 
dataverktøyene og eksterne datakilder sammen. 
 IDM, Information Delivery Manual, beskriver prosessene i et byggeprosjekt 
2.5 Generelt om Byggeprosessen 
 
For å sette FDV og BIM inn i kontekst er det viktig å se på byggeprosessen som helhet. 
Byggeprosessen kan beskrives med utgangspunkt i den livssyklus byggverket gjennomlever. 
Dette omfatter en rekke faser som har som mål å utvikle et nytt bygg eller gjennomføre en 
ombygging eller rehabilitering av eksisterende bygg (Meland, 2000). 
 
Målet med prosessen er å bringe frem et nytt eller modifisert byggverk tilpasset en bestemt 
brukerorganisasjon, eller en generell bruksfunksjon, til en bestemt pris, på et bestemt 
tidspunkt og med en bestemt kvalitet. Eksempler på byggverk er skoler, barnehager, 
kontorbygg, butikker, sykehus mm. 
 
Figuren 1-2 viser hvilke faser et bygg går gjennom. Selv om fasene beskrives som konkrete 
faser i en sekvensiell rekkefølge vil fasene i virkeligheten overlappe hverandre. Resultatet av 
hver av disse delprosessene er viktige for det etterfølgende arbeidet. Selv om prosjekter blir 
delt opp er alle oppgavene avhengige av hverandre og er like viktige for at prosjektet skal bli 
gjennomført. I tillegg vil fasene og hvilke aktører som deltar i de ulike fasene variere fra 
byggeprosess til byggeprosess (Meland, 2000).  
 




Den første fasen kalles tradisjonelt for programmerings- og prosjekteringsfasen, se 
delprosessene B–G. Her er vanlig å presentere tegninger, generelle beskrivelser og en digital 
modell av den bygningen som skal skapes/modifiseres. Dette lager en ramme for bygget som 
byggefirmaene må forholde seg til og er sterkt bestemmende for resultatene av de 
etterfølgende delprosessene.  
 
Neste fase er byggefasen hvor det fysiske arbeidet med bygget blir utført. Denne fasen er 
representert ved bokstavene H og I i figuren. Fasen består av deler som sammensetning av 
ferdigmodeller eller produsering av de ulike delene. Dette inkluderer grunnarbeid, betong, 
elementer og andre halvfabrikater som settes sammen til et ferdig produkt. 
 
Etter at bygget er ferdigstilt blir bygget tatt i bruk, og en forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- 
og utviklingsfase (FDVU) starter opp som fører oss videre til den siste fasen som er 
bruksperioden. Som fremstilt i figuren er det ikke slik at forvaltning drift og vedlikehold 
stopper opp selv ombyggverket gjennomgår en form for utvikling, men fortsetter helt til 
bygget eventuelt utrangeres. Kvaliteten på denne FDVU- prosessen er avgjørende for 
bygningens levetid. 
2.6 Lean konseptet 
Lean er et konsept som ble utviklet i Japan i etterkrigstiden og har i dag inspirert mange 
bedrifter verden over, deriblant Skanska. Dette konseptet har til sitt hovedmål å skape verdi 
for kunden sin gjennom å eliminere såkalte ”Waste”. Lean er en prosessforbedring og har som 
fokus å maksimere kundens verdi ved hver prosess, dette gjøres ved å kvitte seg med 
aktiviteter (waste) som ikke er verdiskapende for kundene. Disse aktivitetene er; arbeid 
tilknyttet defekte produkter, unødvendige prosesser, unødvendige forflytning av personer og 
material, venting, overflødig inventar og overproduksjon.  
Ohnos beskrev og kategoriserte de ineffektive aktivitetene som de 7 kildene til sløsing. Disse 
anses som ikke verdi- skapende for en kunde og er noe alle produksjonsanlegg bør unngå. De 
7 formene for sløsing består av: 
2 Overproduksjon, betyr å produsere noe før det er behov for det. Overproduksjon hindrer 
en god flyt i produksjonen. 
3 Venting, når et produkt ikke er i bevegelse eller i prosess vil alltid venting oppstå.  
4 Transportering, bevegelse av produkter mellom prosesser gir ingen verdi til produktet og 




5 Overprosessering, ofte et resultat av dårlig prosessdesign der et produkt blir 
overbehandlet. 
6 Unødvendig lagring, er et resultat av andre sløseri som overproduksjon og venting. 
7 Bevegelse, dette er rettet mot personellet og har ingen verdi for kunden. Om personalet 
må bevege seg unødvendig mye, bør en ny design av prosesser vurderes. 
8 Defekte produkter, en reproduksjon vil alltid føre med seg kostnad og tid. 
 
Ved å fjerne disse aktivitetene vil man oppnå en bedre kvalitet på produktet og produksjonen, 
samt en reduksjon i både tid og kostnad (Apreutusei, Suciu &Arvinte. 2010). I senere tid har 
man lagt til dårlig utnyttelse av arbeidere som det åttende sløs til Ohnos opprinnelige syv 
(McBride, 2003). 
2.6.1 Lean Production 
Lean Production er en direkte etterkommer av Toyota Production System (TPS). TPS ble 
formelt introdusert i USA etter at Toyota og General Motor inngikk et samarbeid i 1984. 
(Shah, R. & Ward, P.T., 2003) 
Noen av nøkkelverktøyene som blir brukt i Lean production er:  
- 5S, navnet kommer av 5 japanske ord, der alle begynner på bokstaven S og prosedyren 
består av 5 steg. Hensikten er å systematisere, organisere og standardisere 
arbeidsplassen. Systematisere vil si at hvert objekt har sin faste plass, dette gjøres for 
at det skal bli lettere å finne ting og å oppdage mulige feil og mangler. Standardisere 
vil si å formalisere prosedyrer og utførelser  
- 5 Whys, brukes til å finne grunnårsaken til et problem. Dette gjøres ved å spørre 
hvorfor 4 til 5 ganger.  
- Visuell kontroll, en metode som overvåker statusen til en produksjonsaktivitet. 
Gjennom visuell kontroll vil problemer som defekte produkter eller forsinkelser være 
lettere å oppdage slik at umiddelbar handling kan bli gjort.  
- Effektiv plandesign og standardiserte oppgaver, utstyrsplassering skal være tilpasset 
produksjonslinjer slik at man får best mulige operasjonssekvenser. Arbeidsoppgaver 
standardiseres med spesifiserte arbeidsrutiner for å minske de 7 waste. 
- Pull produksjon, også kjent som Just-In-Time(JIT), går ut på at en 
produksjonsaktivitet ikke produserer noe før underaktivitetene signaliserer et behov. 





- Vedlikehold av produktivitet, dette menes med at utstyr som utnyttes skal være 
operasjonelle og tilgjengelig når det trengs.  
- Inspeksjon, inspeksjoner gjort av operatør som sørger for at produkter som leveres til 
neste produksjonsstadiet er i henhold til spesifikasjonene  
- Kontinuerlig forbedring, for å få Lean til å fungere må flaskehalser elimineres og etter 
å ha fjernet en, må man jobbe videre med neste.   
(Evans & Lindsay, 2011, s. 557-558) 
Lean Production er tilrettelagt av fokus på målinger og kontinuerlig forbedringer, tverrfaglige 
arbeidere, fleksible og stadig mer automatiserte utstyr, effektiv produksjonsdesign, rask 
omstillingstid, JIT-levering og planlegging, realistiske arbeidsstandarder, styrke arbeidernes 
beslutningsmuligheter, leverandør partnerskap og forebyggende vedlikehold. (Evans & 
Lindsay, 2011, s. 557) 
2.6.2 Lean Construction 
Lean Construction (LC), er byggenæringens svar på Lean Production. Sammen med Koskelas 
teori om TFV modell
4
 og Ohnos TPS danner dette et utgangspunkt for Lean design av 
produksjonssystem under byggingen. Fra tidligere har byggenæringen avslått løsninger og 
ideer fra relaterte industrier fordi de mente at byggebransjen var for forskjellig. 
Byggenæringen mente de skilte seg ut fordi de drev med store komplekse prosjekter under 
uforutsigbare omstendigheter og som regel under et tidspress.(Howell, 1999) Gjennom Lean 
ble det en mer konsensus fordi begge, byggebransjen og Lean, har som mål å levere et 
produkt ut fra kundens behov på kortest mulig tid og eliminere Ohnos 7 waste. Ifølge Howell 
(1999) er forskjellen mellom bruken av Lean i produksjon og bygg at i bygg så har de: 
 Et klart sett med mål for leveringsprosessen 
 Fokuset rettet mot maksimering av ytelser for kunden på prosjekt nivå 
 Design av produkt og prosess skjer samtidig 
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2.6.3 The Last Planner System (LPS) 
The Last Planner System er en planleggingsmetodikk av Lean Construction med formål om å 
sikre proaktiv styring der det er fokus på forutsigbarhet, involvering og fleksibilitet i 
planprosesser. LPS ble introdusert av Glenn Ballard og Gregory Howell tidlig på 90-tallet. 
(Ballard G., 2000)  
 
Et verktøy som ofte blir assosiert med LPS er faseplanlegging eller bakoverplanlegging. Når 
en av fasene skal planlegges, blir alle de involverte som skal bidra samlet slik at alle 
kompetansene som skal til, blir med på planleggingen. (Lean communication, hentet 2013) 
Systemets hovedoppgave er å holde kontroll og ha oversikt over aktiviteter som skal utføres 
gjennom hele prosjektet. Kontrollen skal arbeide for å skape en ønsket fremtid fremfor å lete 
etter årsakene til hvorfor man ikke er der planen tilsier man burde vært. Personen eller teamet 
som setter opp disse aktivitetene, blir kalt ”The Last Planner” (Ballard G., 2000).  
Målsetningen med LPS er å bidra til redusert sløsing i produksjons- og anskaffelsesprosesser 
og øke verdiskapningen.  (Kalsaas, Skaar, & Thorstensen, 2010) 
 
I følge (Koskela, 1999) identifiseres syv forskjellige ”strømmer”, eller forutsetninger som må 
være til stede for at en gitt arbeidsoppgave kan utføres optimalt. Dersom disse forutsetningene 
er til stede er en aktivitet å anse som sunn. The Last Planner bygger på at de 7 forutsetningene 
skal være på plass; 
 Tidligere arbeid må være avsluttet 
 Utstyr må være til stede og tilgjengelig 
 Materialer må være på plass 
 Mannskap, nok og med riktig sammensetning faglig 
 Tegninger, informasjon må være tilgjengelig, som for eksempel byggherrens 
beslutninger  
 Plass til å utføre arbeidsoppgavene 
 Ytre forhold må tillate gjennomføring 
2.6.4 Lean hos Skanska 
Skanska Finland var først ute, og Jan Elfving, som arbeider for Skanka var en sentral person 
som bidrog til at Lean ble et viktig tema gjennom sin doktor avhandling.  I doktor 






 produkt, der blant annet Koskelas TFM modell og verdikjedestyring ble brukt som et 
av grunnlagene. 
I 2011 startet Skanska Norge et sentralt styrt prosjekt med navn Trimmet Bygging. Dette 
prosjektet hadde som formål om å øke den operasjonelle effektiviteten og tar i bruk Lean som 
en modell.  (Linge, G. N., 2012) Basispakken inneholder en rekke verktøy og metoder og har 
som formål å bidra til et mer involverende samarbeid mellom aktører, mer forutsigbar plan, 
møter og produksjon. 
 Selv om Trimmet Bygging ble etablert i 2011, er ikke Lean noe nytt i Skanska. Ulike enheter 
i Skanska har ulike erfaringer med involverende planlegging og mange har allerede kommet 
langt.(Linge, G.N., 2012) Skanska Agder har et langt samarbeid med Universitetet i Agder og 
i 2007 dreide det mer over mot Lean Construction. Samarbeidet har resultert i flere artikler, 
Bachelor- og Masteroppgaver og Byggkostnadsrapporter.   
2.7 Gjeldende standarder – merkesystemer 
Gjennom dette kapitlet vil det beskrives om ulike nasjonale og internasjonale standarder for 
merkesystemer som er spesifikt tilknyttet til casestudie for oppgaven.  
2.7.1 NOBB – Norsk byggevaredatabase 
Forkortelsen NOBB står for – Norsk byggevaredatabase som Norsk Byggtjeneste spesifiserer 
som byggenæringens eget oppslagsverk. Dette er en database til bruk for alle involverende i 
en byggeprosess.  
 
Norsk Byggtjeneste er et aksjeselskap eid av bransjeforeningen på handel og produsent siden 
av byggenæringen. Eierskapet er fordelt slik: 
 Byggevareindustriens Forening 50 % 
 Bygningsartikel-Grossisternes Forening 34 % 
 Trelast- og – Byggevarehandelens Fellesorgan 16 % 
(Norsk Byggtjeneste, 2013) 
Hovedhensikten med databasen er for å samle alle byggevareprodukter slik at både 
produsenter, leverandører og kjøpere kun trenger ett sted å forholde seg til. Gjennom 
databasen kan man benytte seg av informasjonen til hvert enkelt produkt som blir registrert av 
vareeieren videre i verdikjeden.  
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Ved registrering av ulike objekter i NOBB tildeles det automatisk et tilfeldig valgt NOBB nr., 
som består av åtte siffer. Alle varer som blir kjøpt gjennom de store byggevarebutikkene som 
MAXBO, Byggmakker, Optimera etc., må ha et NOBB nr. i seg og være akseptert i deres 
database for være godkjent for salg i Norge. 
 
 Informasjonen som finnes i NOBB kan deles i kategoriene grunndata, produktdokumentasjon 
og produktbilder. «Grunndata er blant annet varetekst, NOBB nr., prisenhet, 
pakningsinformasjon, mål og vekt. Produktdokumentasjon er utdypende informasjon om 
varen f.eks. FDV, produktdatablad, sikkerhetsdatablad, monteringsanvisninger osv. og 
produktbilder er bilder av selve produktet»(Norsk Byggtjeneste, 2013) Denne informasjonen 
vedlikeholdes av produsentene og leverandørene (vareeiere) selv. Per i dag finnes det også en 
NOBB- applikasjon til smarttelefoner som utnyttes for å lese NOBB nr.  
2.7.2 GS1 – EAN/GTIN 
EAN - kode (European Article Number) er en strekkode symbol som benyttes til 
vareidentifikasjon, og er det mest utbredte kodesystemet i verden. I Norge er EAN 
representert ved GS1 og i dag kalles EAN artikkelnummer for GTIN (Global Trade Item 
Number), men på selve strekkode symbolene brukes fortsatt navnet EAN i noen tilfeller. Blant 
annet heter symbolet for GTIN-13 (som er det mest brukte i Norge), EAN-13. Under en EAN 
strekkode symbol finnes det alltid vanligvis en GTIN strekkode som kan ha inntil 14 siffer. 
  
«Denne standarden er bygget slik opp at den unikt identifiserer hvilken som helst 
produktvariant - uansett hvor du er i verden. Dette sikres ved at det i koden ligger tallkoder 
for land, vareeier og et artikkelnummer.» (Norsk Byggtjeneste, 2013) 
 
Når strekkoden leses opprettes det en kobling til et artikkelregister som inneholder 
informasjon om for eksempel pris, navn på produktet osv. GTIN-13 nummeret kan ha 
forskjellig innhold og struktur, men er kun en nøkkel til en database som inneholder 





2.7.3 GS1 – EPC/RFID 
RFID er en automatisert identifiseringsteknologi (Auto – ID) som benytter seg av radiobølger 
for å utveksle data av et objekt eller person trådløst. Teknologien har som sitt formål å 
redusere tid og arbeid som brukes på registrering av data samt forbedre nøyaktigheten til 
dataene. Konseptet består av to komponenter; brikker eller transponder som ligger på 
gjenstanden som skal identifiseres og en detektor eller leser, som kan brukes til en skrive 
/leseenhet.  
EPCglobal er den delen av GS1 som utvikler og utgir RFID standarder. EPC (Electronic 
Product Code) er et unikt nummer som identifiserer en bestemt element i verdikjeden.  
Lesere vil skanne EPC-nummeret, og det gjør det mulig å rapportere kontinuerlig hvert enkelt 
produkts lokasjon og status til et informasjonssystem eller til eksterne databaser via internett.  
2.7.4 TFM 
Statsbyggs TverrFaglige Merkeystem (TFM) beskriver hvordan bygningsdeler og tekniske 
installasjoner innen bygg og anlegg skal identifiseres, systematiseres og merkes.  
 
Enkelt forklart betyr dette at byggets enkelte bestanddeler får en ID-nummer som følger hvert 
enkelt objekt gjennom hele byggets levetid. Ved hjelp av dette identifikasjonsnummeret kan 
man enkelt referere/henvise til det gjeldende objekt i tegninger, beskrivelser, budsjett, 
regnskap, internkontroll og dokumentasjon for drift og vedlikehold. Hovedhensikten med 



















Metode blir ifølge Jacobsen (1995) omtalt som en måte å gå fram på for å samle inn 
empiri/data om virkeligheten. Metoden er da et hjelpemiddel til å gi en beskrivelse av den 
såkalte virkeligheten man ønsker å undersøke. Hvilken metode man velger er helt avhengig av 
problemstillingen.  I dette kapitlet redegjøres det for de metodiske valgene som er tatt, og for 
hvilke metoder som er benyttet i oppgaven. 
3.1 Teorigrunnlag  
 
Det er i all hovedsak blitt benyttet internett og akademiske databaser, som eksempelvis Bibsys 
ASK, som hovedkilder for innhenting av teorigrunnlaget. Dette resulterte med en rekke treff 
fra forskjellige bøker, artikler eller rapporter, og de mest relevante treffene ble gjennomgått 
noe grundigere. Søkemotorene som er blitt benyttet på internett er stort sett Google. Når det 
gjelder innhenting av informasjon på medier som internett er det viktig å være kritisk til det 
man leser, derfor har vi vært ekstra nøye og sjekket opp i artiklene og kildene for å påse at 
disse er relevante. Litteraturen ble også vurdert ut i fra forfatterens gyldighet som ble vurdert 
ved å søke opp forfatterens bakgrunn og andre publikasjoner av samme forfatter. 
3.2 Valg av undersøkelsesmetoder  
 
Til vårt prosjekt har vi fått muligheten av Skanska Norge AS til å få være med å følge et 
ordentlig prosjekt som skal realiseres og ferdigstilles mot slutten av 2013. Dette betyr at vi har 
fått muligheten til å delta på møter og fått møtt personer som har mer innsikt i temaet i 
oppgaven enn hva vi hadde. Undersøkelsesmetoden bygger på de mulighetene vi har fått og 
som har blitt gjort tilgjengelig for oss som deltagere på Skanskas prosjekt. 
3.2.1 Casestudie  
Det finnes flere ulike definisjoner og forklaringer på en casestudie, Jacobsen (2005, 85) 
definerer casestudie som; «en form for studier der selve studieobjekt er avgrenset tid og rom. 









Andersen forklarer og avgrenser hva casestudier er(Jacobsen 2005, s. 90): 
 
«Betegnelse ”case” kommer av det latinske casus og understreker betydningen av det enkelte 
tilfelle. Terminologien vektlegger derfor at det dreier deg om ett eller noen få tilfeller som til 
gjenstand for inngående studier. Enten fordi det bare finnes kun en eller noen få, eller fordi 
det bare er en eller noen få caser som er tilgjengelige for forskeren. Ofte er idealet å gå i 
dybden på en case og presentere en helhetlig analyse som står på egne bein. 
Underskellsesenheten ses som et komplekst hele, der mange underenheter og deres forhold til 
hverandre pensles ut.» 
 
Det ble besluttet tidlig at det ville være hensiktsmessig å ta i bruk en case tilknyttet til 
problemstillingen til denne oppgaven på grunn av dette gir oss en dypere forståelse av en 
spesiell og/reelt hendelse, som vi ønsker å få informasjon om. Ved å gå i dybden på et 
enkelttilfelle kan vi finne ting vi ikke var klar over på forhånd. (Jacobsen 2005). Casen blir 
presentert i kapittel 5. 
3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metode  
Det kan utnyttes ulike metoder for å studere en case. Forskningsstrategier som en forsker kan 
velge kan bla. være; kvantitativ og/eller kvalitativ. Dersom man velger å utnytte kvantitativ 
metode, er hovedpoenget å samle inn data fra en del enheter f.eks. personer eller bedrifter for 
å kunne slutte sikkert om forhold blant alle liknende enheter. Ulempen med metoden er at 
man har ganske liten fleksibilitet. I tillegg bør man ha ganske god forkunnskap om emnet man 
undersøker for å kunne benytte metoden. (Isaksen, 2013) 
 
I denne oppgaven har vi valgt å benytte oss av en kvalitativ metode. Dette på bakgrunn av at 
for det første manglet vi forkunnskap om emnet vi skulle undersøke. Videre var det viktig å 
kunne gå i dybden, slik at det ble mulig å finne årsaker til utfordringer ved BIM – FDV 
implementering i byggeprosessen. Isaksen (2013) angir at en slik metode kan bli brukt for å 
studere en eller noen få enheter, der formålet er at man vil ha dybdeinformasjon om et felt 
eller område. En slik metode kan bli utført gjennom åpne intervjuer og observasjoner, andres 
studier og beskrivelser. I følge Isaksen(2013) er ulempen ved den kvalitative metoden er at det 
er vanskelig å generalisere dataene man får innsamlet. Dataen som er innsamlet er tekst data. 
De kvalitative tilnærminger til denne oppgaven består i hovedsak av delvis strukturerte 




3.3 Gjennomføring av kvalitative intervjuer 
Før alle intervjuene ble det sendt et e – mail med vedlagt dokumentasjon om intervju - 
prosessen og - guiden der det ble kort nevnt hva masteroppgaven omhandlet og temaer som 
skulle tas opp. Med bakgrunn i problemstillingen og valgt teori, utformet vi intervjuguiden. 
Intervjuenes lengde varierte fra en halvtime til en time i de fleste tilfellene. Hovedsakelig 
ledet en av oss selve intervjuet, mens den andre skrev notater. Det ble i utgangspunktet sendt 
ut 11 intervjuforespørsler, men kun 6 av 11 som stilte seg til et intervju.Alle intervjuene ble 
gjennomført på respondentenes lokaler.  Det ble benyttet en delvis strukturert intervjuguide i 
alle intervjuer, dvs. en oversikt over hvilke temaer vi skal innom i løpet av intervjuet. Selv om 
mange av temaene gikk igjen i de fleste intervjuene, strukturerte vi intervjuguiden slik at den 
ble strukturert i forhold til intervjurespondents kompetanse og erfaring.     
 
Ulempene ved å sende intervjuguiden på forhånd er at responden kan tenke ut måter de kan 
unngå problematiske spørsmål, men det er også en stor fordel da vi kan få mer utfyllende svar 
når de har hatt litt betenkningstid. For å sikre validiteten til notatene fra intervjuene, ble det 
benyttet taleopptak. Dette ga mulighet til å kontrollere om notatene som ble tatt under 
intervjuene ble korrekt gjengitt. Intervjurespondentene ble forespurt før intervjustart om de 
følte seg tilfreds med et taleopptak, og ingen viste motforestillinger til dette. For taleopptak 
ble det benyttet en smartphone. 
 
Under intervjuet forsøkte vi etter beste evne å innta en lyttende posisjon slik at 
intervjuobjektet skulle få frem sine synspunkter. Vi fikk anledning til å stille nye spørsmål for 
å utdype hvis svaret fortsatt var uklart eller det var noe vi ikke forsto. Mot slutten av hvert 
intervju holdt vi en mildere tone hvor intervjuobjektet hadde mulighet for å fortelle løsere 
angående spørsmålene.  
 
Valg av tidspunkt for intervjuet var og planlagt i håp om å få en blid og energisk 
intervjuobjekt, ble intervjuet ofte planlagt etter lunsj tid. I 2009 foretok Jonathan Levav, en 
amerikansk professor, en analyse over rettsdommernes avgjørelser i retten og fant ut at 
dommere ga mildere dom på starten av dagen og rett etter lunsj. Levav og hans kollega så 
over 1000 dommer fordelt på 8 dommere og de fant ut at sannsynligheten for en positiv 
avgjørelse var på topp på begynnelsen av dagen med en sannsynlighet på 65 %. Prosenten for 
positiv avgjørelse sank over tid til nesten 0 før den gikk opp igjen til 65 % rett etter lunsj. 




Selv om Levav og hans kollega sier at dette var en empirisk undersøkelse der de ikke tok 
hensyn til dommerens humør eller druesukkernivået i kroppen, kan man ha en hypotese om at 
hvile og druesukker gir et bedre humør. 
3.3.1 Utvalg av Intervjuobjekter 
Som nevnt tidligere ble det valgt å benytte kvalitative intervjuer i forbindelse med  
masteroppgaven. I et kvalitativt forskningsprosjekt kan det være utfordrende å få tilgang på de 
bedriftene og personene enn ønsker. Ved valg av intervjuobjekter har vi prøvd å dekke det 
meste av spekteret av folk som inngår når det kommer til FDV- dokumentasjon. Grunnen til 
Intervjuobjektene som ble valgt er fordi de er personer som har førstehåndserfaring med 
verktøyene og stoffene tilknyttet til problemstillingen. Til oppgaven har vi intervjuet 
forvaltere, teknikere og de involverte/ansvarlige for oppgavens casestudie, se Tabell 3-1.  
 
Intervju Intervjuobjekter Roller og Funksjon 
A Optio FM 
 
Rådgivende ingeniører for FDV 
 










Forvalter HSØ og overtager av prosjektet  
 
E Norsk Byggtjeneste 
 
NOBB, Avdelingsleder og IT ansvarlig 
 
F Skanska Norge AS 
 
BIM koordinator, entreprenør 











Veiledningsmøtene har fungert som workshops. Tanker rundt oppgaven har blitt diskutert, 
vurdert og konkretisert sammen med våre veiledere. Noe som har bidratt til videreutvikling og 
bedre forståelse for oppgaven. Under utarbeidelse av oppgaven har det blitt foretatt 
oppfølgingsmøter med veilederne etter behov.  
 
3.3.3 Validitet og reliabilitet  
Jacobsen (2005) beskriver at uansett hva slags empiri det dreier seg om, bør den tilfredsstille 
to krav: 
 
1 Empirien må være gyldig og relevant.  
2 Empirien må være pålitelig og troverdig. 
 
I følge Jacobsen (2005) med gyldighet og relevans er at man faktisk måler det man ønsker å 
måle og at det man har målt oppfattes som relevant. Generell gyldighet og relevans kan igjen 
deles opp i tre kategorier som består av begrepsgyldighet, intern gyldighet og den tredje for 
ekstern gyldighet. Begrepsgyldighet går ut på om vi faktisk måler det vi tro vi måler. Intern 
gyldighet går på hvorvidt vi har dekning i våre data for de konklusjoner vi trekker, mens den 
eksterne gyldigheten går på om resultater fra et avgrenset område er gyldige også i andre 
sammenhenger. Dette sier noe om i hvilke grad et funn kan generaliseres til å gjelde også i 
andre sammenhenger. Begrepene pålitelighet og troverdighet dreier seg om undersøkelsen er 
til å stole på.  
 
Før alle intervjuene ble det på forhånd utarbeidet intervjuguide med utgangspunkt i aktuell 
teori og problemstillingen, slik at intervjuene ble delvis strukturert, som er med å styrke 
påliteligheten. For å forsikre oss mot dårlig data, ble det mot slutten av hvert intervju fremlagt 
et ønske om å komme med oppfølgingsspørsmål på ting som var uklart. Det at vi i 
gjennomføringen av intervjuene alltid var to, gav også en styrke til påliteligheten.   
 
For å styrke informasjonsreliabilitet ble det totalt foretatt syv intervjuer med intervjuobjekter 
med like og ulike bakgrunn. Validiteten og reliabiliteten styrkes, når respondentene har 
forskjellig bakgrunn. Noen av informantene som er nøkkelpersonene til casestudie til 
oppgaven ble funnet i samarbeid med Skanska. Dette øker også sannsynligheten for at 





Som nevnt tidligere ble det også benyttet en båndopptaker som kan være med å styrke 
påliteligheten av intervjuene, ved at det gav oss muligheten for å gå tilbake for å kontrollere 
informasjonen som ble innhentet. Vi føler at respondentene følte seg komfortable nok i 
intervjusettingen til å utgi sine egentlige meninger om emnene intervjuguiden besto av. Derfor 
anser vi informasjonen fra respondentene som rimelig troverdig og det ikke grunnlag for å tro 
at det har blitt avgitt falske svar, da intervjuobjektene er garantert full anonymitet. 
 
Når det gjelder reliabiliteten til empirien samlet inn under fremdriftsmøter til casestudie 
regnes denne også for å være god. Vi var med på nesten alle møtene og fikk en ganske 
omfattende dokumentasjon av hva som foregikk på møtene gjennom egne notater. 
 
For å få reliabiliteten så god som mulig ble det skrevet sammendrag av alle intervjuene som 
ble foretatt, men på grunn av tidsbegrensninger og kapasitet fikk ikke intervjuobjektene 
muligheten til å se over informasjon. Dette tolker vi som en svakhet, som vi har prøvd å 
minske ved å bruke ekstra mer tid på tolkingen av informasjonen som ble spilt inn i 
båndopptakeren.   
 
3.3.4 Etiske avveininger  
Ifølge Jacobsen (2005) opererer man med tre grunnleggende krav som en undersøkelse bør 
forsøke å tilfredsstille: informert samtykke, krav på privatliv og krav til riktig presentasjon av 
data. For å oppfylle kravene ble informantene spurt om et lydbåndopptak kunne godtas før 
intervjuet slik at både data og resultater ble forsøkt gjengitt korrekt i tråd med respondentens 
svar. Undersøkelsen var basert på frivillighet der det ble sendt et e - mail basert forespørsel til 
alle informantene med ytterligere informasjon om undersøkelsens hensikt. Siden vi er åpne 
for informantenes personlige tanker og meninger rundt emnet anonymiserer vi navnet på 








I dette kapittelet gis en kort presentasjon av Skanska Norge AS. I tillegg presenteres casen for 
oppgaven: Nytt parkeringshuset ved Sentral sykehuset i vestfold og byggherrens FDV 
dokumentasjonskrav. 
 
4.1 Skanska Norge AS         
Skanska Norge AS er et heleid datterselskap i Skanska AB som er et av verdens ledende 
entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, 
boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca 57 000 ansatte i 
utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin-Amerika. Skanska har over 100 år lang 
historie i Norge. Den norske virksomheten ble etablert i 1906 under navnet Ing. F. Selmer. 
Skanska i Norge omfatter mange virksomheter. Entreprenøren Skanska Norge AS og 
boligutvikleren Skanska Bolig AS er de to største. Omsetningen i 2012 var på ca 131,9 
milliarder svenske kroner og omsetningen i Norge var på ca 13,5 milliarder norske kroner. 
Skanska Norge har totalt 4 300 ansatte, med hovedkontor i Oslo(Skanska, hentet 2013) 
 
4.2 Casestudie for oppgaven 
 
Sykehuset i Vestfold(SiV)- Tønsberg, 
som er en del av Helse Sørøst (HSØ), 
skal bygge ut sin parkeringsplass og 
denne utbyggingen er tildelt som case 
for vår masteroppgave. Kapasiteten 
til nåværende parkeringshus er for 
liten til å tilfredsstille dagens trafikk 
og et nytt parkeringshus skal bygges. 
Det nye parkeringshuset skal ha fem plan i tillegg til en helikopterplass på øverste plan. Dette 
nye parkeringshuset skal ha en fysisk forbindelse med det eksisterende parkeringshuset. Fra 
det nye parkeringshuset skal det på bakkeplanet bygge en overbygget gangvei for 








Under hele prosjektet skal den eksisterende helikopterplassen være i full operativ bruk som 
betyr ca. 1-3 landinger i uken(Sykehuset i Vestfold HF(2012).s1). Helikopterplassen har en 
avgjørende betydning for akuttberedskapen på sykehuset og må derfor være funksjonell under 
hele byggetiden. Det nye parkeringshuset vil ligge i inn-/utflyvningsflatene til eksisterende 
helikopterplass og derfor er det viktig at Skanska klarer å redusere byggetiden til et 
minimum.(Sykehuset i Vestfold HF (2012). S2). Fra prosjekteringsmøtet med Byggherren ble 
det også stilt krav til mobile kraner som er nedleggbart, for ikke å forstyrre flytrafikken.  
 
Skanska vant tilbudsrunden og tar over prosjektet som totalentreprenør. Som totalentreprenør 
har Skanska ansvar for prosjekteringen av bygget og utarbeiding av statiske beregninger og 
konstruksjonstegninger samt produksjonen av bygget. Endringer av dimensjoner eller 
løsninger skal informeres til og godkjennes av byggherren (Appendix A. s.3) 
4.3 Prosjekteringsgruppa 
De mest vanlige gjengangerne for dette prosjektet, som vi også velger å kalle 
prosjekteringsgruppen, består av prosjekteringsleder, BIM- koordinator, arkitekten, 
representanter for: BH, RIB, RIE, RIG, RIPre og RIV. Av en uviss årsak ble 
prosjektlederrollen byttet og den nye prosjektlederen skulle tre inn etter påske. 
Prosjektlederen ble lovet en god oppfølging av prosjekteringslederen.   På enkelte møter kom 
det gjestedeltagere som kunne bidra med sin ekspertise. Disse deltagere var Byggherrens 
forvalter og prosjekterende for helikopterlandingsplass. 
 
4.4 Informasjonsutveksling  
Til casen har det blitt satt av prosjekteringsmøter annen hver uke, der de prosjekterende 
inkludert rådgivende ingeniører, arkitekten, BIM-koordinator og Byggherrer møtes for å gi en 
statusrapport for hvordan de ligger an og for å diskutere problemer knyttet til Parkeringshuset. 
Disse hyppige prosjekteringsmøtene gir økt kommunikasjon mellom aktørene og dypere 
innsikt i hverandres fag. Denne økte kommunikasjonen har ført tverrfaglige løsninger fra de 








Til Parkeringshusprosjektet blir et webhotell
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 Prosjectplace opprettet. Dette er et web-basert 
verktøy for datainnsamling og informasjonsdeling mellom de forskjellige aktørene som er 
innblandet i prosjektet. ”Hotellet” skal drives av prosjekteringsleder og den skal oppdateres 
daglig under planleggingsfasen. Her skal aktører, som rådgivende ingeniører, Byggherrer, 
prosjekterende og andre støttemedlemmer legge ut sine planer, tegninger, modeller og 
problemer for rådgivning og vurdering.  
4.5 Byggherrens krav 
På første møtet mellom Skanska og Byggherren, forklarer Byggherren bakgrunnen for de 
høye ønskene og målene for kravene som er satt. Byggherrens krav om en åpen BIM modell 
ble satt fordi: 
- Det vil øke tillit hos Byggherren, Helse Sør-Øst er en av Norges største utbyggere og 
en god jobb kan føre til flere oppdrag. 
- Det vil gi et bedre bilde på tidskostnader og estimeringer 
- Det er billigere å bygge feil på PC, enn ute på byggeplassen 
- Det blir mindre feil ved bygging, på grunn av bedre prosjektering 
- Det blir en konsensus blant aktørene, slik at produksjonsperioden vil foregå mer 
effektivt 
- Det gir bedre verdiskapning 
Et raskt søk på nettet viser at Byggherren Inge Aarseth er en aktiv person i byggebransjen og 
har fått ros fra byggeorganisasjonen buildingSMART for hans arbeid med BIM manualen: 
”BIM Håndbok” som ble gjort for Helse Sør-Øst.(buildingSMART, 2013) I denne boken 
setter han krav til entreprenører og andre underleverandører til å lage egen prosjektspesifikke 
BIM-håndbok, med et ønske om at BIM skal bli implementert i entreprenørens organisasjon. 
 
Hensikten til kravene som Byggherren setter er at han ønsker å utfordre byggebransjen til å 
drive fremover. En fullstendig implementering av BIM i Skanska gjør at de igjen kan sette 
krav til sine underleverandører og vil på den måten løfte hele verdikjeden et hakk høyere. 
Byggherren tror på at disse kravene og snakker lidenskapelig om dem, der han mener at slike 
krav vil gi en positiv synergi til hele bransjen. 
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Byggherren har høye ambisjoner knyttet til BIM i dette prosjektet. En industrialisert 
byggeproduksjon er noe man finner i oljeindustrien og i den maritime næringen og 
kjennetegnes med at alle elementer produseres utenfor byggeplassen. Verdiskapningen skal 
skje utenfor byggeplassen med unntak av grunnarbeid, som støping av betong i grunnen og 
selve betongen til påstøp av helikopterdekket. For å oppnå en slik produksjon forutsetter SiV 
at prefabrikkerte moduler blir benyttet til prosjektet. Modulene skal testes og måles for 
grensesnitt utenfor byggeplassen og de skal være designet slik at det kreves minimum 
sammenstillingstid på byggeplassen. (Sykehuset i Vestfold HF(2012). S3) 
 
Målsettingen for montering av prefabrikkerte betongelementer og heiser er på 3 uker og én 
påfølgende uke til påstøp og montering av moduler knyttet til helikopterplass. En utfordring 
som krever god logistikk. Byggherren bruker eksempelet fra Kina, der en 15 etasjes hotell blir 





5 Byggherrens FDV dokumentasjonskrav 
Hos SiV ble det i 2010 etablert et forslag til BIM strategi til sine fremtidige byggeprosjekter. 
Strategien gikk ut på en trinnvis implementering av BIM og forslaget ble vedtatt i 2011. 
Casen vår blir en pioner prosjekt, som den første BIM modellen med full FDV integrasjon, for 
både SiV og Skanska. Grunnen til at akkurat dette prosjektet ble valgt ut var på grunn av 
byggets enkle kompleksitet, som gjør det enklere å sette høyere krav til BIM gevinstene.   
 
Til prosjektet setter Byggherren krav om bruk av åpenBIM. Kravet er satt fordi Byggherren 
mener at det kan være med å hjelpe til å oppnå best mulig miljø-, kvalitets-, tids-, og 
kostnads- effekter i prosjektet (Sykehuset i Vestfold HF(2012). s. 1). Ved bruk av dette 
konseptet gir det også en bedre mulighet til strukturering av informasjon og kan gi enklere 
tilgang til nøkkelinformasjon og dokumentasjon fra de ulike aktørene i byggets levetid.  
 
Objektene i BIM skal det være knyttet FDVU- relaterte informasjoner i seg. I BIM håndboken 
som er utarbeidet av SiV skal denne modellen være kalt ”FDV BIM” og være en beriket 
versjon av åpenBIM. Denne FDVU modellen er en forvaltning, drift, vedlikehold og 
utviklingsmodell for fremtiden.  
 
Til denne casen er det knyttet et stort krav til FDV dokumentasjon. Den er beskrevet som en 
vesentlig del av kontrakten og sluttfakturaen kan først bli fremsendt etter at Byggherren har 
mottatt en komplett dokumentasjon av FDV(FDV-BIM dokumentasjon, 2011). Med dette 
kravet øker incentivene til entreprenøren til å fokusere mer på FDV arbeidet, samtidig som det 
er gjort krav om at dokumentasjonene skal gjennom 5 faser der de første begynner allerede i 
prosjekteringsfasen.   
 
Byggherren har selv erfart problemet med dagens FDV innsamlingsprosess, der FDV 
informasjonen ofte blir snekret sammen når prosjektet er ferdig. Dette fører til at de 
prosjekterende og utførende ofte må fremskaffe eller lete frem relevante FDV informasjoner 
når deres engasjement i prinsippet er ferdig, og det fører ofte til mangelfull FDV informasjon. 
( FDV-BIM dokumentasjon. 2011)    
Det er tenkt til dette prosjektet at de prosjekterende allerede under prosjekteringsfasen tenker 
FDV. Dette har Byggherren spesifisert gjennom sitt vedlegg om FDV dokumentasjon, der det 
settes krav om at informasjonen, som skal knyttes opp mot objektene eller systemene, skal 





Informasjonen som knyttes til objektene, skal være i henhold til en egenskapsmatrise, som 
utarbeides av Skanska. Byggherren legger opp til å bruke COBiEs egenskapsmatrise som 
minimumsnivået på FDV- informasjon i prosjektet. Denne matrisen må godkjennes av 
Byggherren før den tas i bruk og skal være med i alle byggets faser.   
5.1 Informasjonslivsløpets 5 faser 
Informasjonen som blir knyttet opp mot et system og objekt skal følge et livsløp på 5 faser, 
der de 5 fasene følger et byggverks livssyklus. For hver fase et system og objekt går gjennom, 
vil det bli knyttet flere verdier og opplysninger opp mot deres nøkkelinformasjon. 
Informasjonen skal legges inn i en egenskapsmatrise. Informasjonslivsløpet for systemene og 
objektene skal igjennom disse 5 fasene: 
1. ”som kravsatt” – dokumentasjon 
2. ”som designet og prosjektert”- dokumentasjon 
3. ”som bygd”- dokumentasjon 
4. ”som innmålt”- dokumentasjon 
5. ”som driftet”-dokumentasjon 
(FDV-BIM håndbok. 2011) 
 
”Som kravsatt” er informasjon som ligger på objektene i BIM modellen og de skal virke som 
en referanse og skal ikke forandres. De videre dokumentasjonene skal oppdateres med 
leverandørspesifikk informasjon(som prosjektert) og skal gjennomgå 3 hovedrevisjonssykler; 
bygd, innmålt og driftet(BH FDV dokumentasjonskrav). 
 
Formålet med de 5 fasene er at informasjonen som blir oppsamlet kan vise til valgene som har 
blitt gjort, hvordan det har blitt gjort, og om de løsningene man velger var i henholdt til det 
som var tiltenkt oppgaven.   
 
De forskjellige dokumentasjonsfasene setter og krav til de prosjekterende om en jevnlig 
oppdatering av informasjonene, slik at informasjonen man besitter med er hele tiden er 
relevant med prosjektet. På mange måter virker dette som en loggføring av informasjon som 






Livssyklusen til et prosjekt er hentet fra Helsedirektivets veiledning for 
Tidligfaseplanlegging
7
. Figur 2 er hentet fra Helsedirektivet veileder og viser faser og 
beslutningspunkter i prosjektets start- og gjennomføringsfase. 
 
Figur 5-1: Livssyklus for et prosjekt (Helsedirektivet Tidligfaseplanlegging i Sykehusprosjekt, 2009) 
Denne veilederen har som mål å bidra til en effektiv og målrettet planprosess i 
investeringsprosjekter i sykehus og det er et mål at veilederen skal brukes som et verktøy for 
tidligfaseplanlegging av Regional Helseforetak og Helseforetak. Veilederen gir, på et 
overordnet nivå, en retningslinje for hva som bør inngå og gjennomføres i de forskjellige 
planfasene og hvilke beslutningsdokumenter som skal utarbeides til enhver fase. 
 
De 5 forskjellige fasene som skal inngå i et informasjonslivsløp(”som kravsatt”, ”som 
designet”, ”som bygd”, ”som målt” og ”som driftet”) følger byggverkets livssyklus. Det vil si 
at dokumentene vil bli opprettet etter hvilken fase prosjektet går igjennom. Figur 3 viser de 
ulike fasene som et prosjekt skal gjennom, med beslutningspunkter fra Helsedirektivets 
Tidligfaseplanlegging. 
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Figur 5-2: Livssyklusprosess fra BH FDV dokumentasjonskrav 
  
Dokumentene som skal etableres i de respektive fasene er: 
Programmeringsfasen: 
 Klargjør forutsetninger for prosjektet 
 Definer funksjonelle bruker krav 
 Formulere FDV tekniske krav 
Denne fasen beskrives av Helsedirektivets Tidligfaseplanlegger som idéfase, se figur 2, og har 
som formål å avklare om prosjektet er relevant i forhold til de problemene som skal løses og 
de tilgjengelige økonomiske rammene. Det er i denne fasen at ”som kravsatt”-dokumentene 
opprettes. Disse dokumentene viser formålet med hele prosjektet og skal ikke endres. Disse 
dokumentene skal utarbeides av Byggherren og skal skje samtidig som utvikling av tilbudene. 
I figuren 3, vil dette skje ved punkt B1 
 
Integrert design og prosessfase: 
 Utvikle målsetting for bygget  
 Utvikle løsning for funksjonskrav 
 Dokumentere alle hovedfunksjonskrav til systemer og produkter beskrives 
 Utvikle løsninger for integrerte funksjonskrav 
 Etablere alle systemer og tilhørende objekter 
o Systematisk gjennomgang av krav 
o Definer systemer og egenskaper til systemer for å tilfredsstille krav 
I denne fasen blir ”som designet og prosjektert” dokumentene opprettet, i denne fasen skal 
valg av systemer være avklart og skrevet. Dokumentene skal være klar for de tre siste 
hovedrevisjonssyklusene (bygd, innmålt og driftet). Dette er stadiet casen vår er på, mens 




De prosjekterende har med hjelp av rådgivende ingeniører kommet med løsninger for 
Parkeringshuset, 3D modellene fra de respektive ingeniørene har blitt samlet inn for 
sammenstilling og vurdering.  Ved punkt B5, på figur 3, skal disse kravene være oppfylt. 
   
Byggefasen: 
 Bestillingsfase- oppdatere produkter og egenskapsinformasjon med 
leverandørspesifikk informasjon ned på komponent og artikkel nivå også 
inneholdende avhendingsinformasjon 
 Leveransefase- dokumentere endringer i endelige produkt leveranse 
 Monteringsfase- dokumentere hvordan det er montert og sammensatt  
Det er i denne fasen bygget blir produsert og ferdigstilles. Her beskrives anskaffelsen og 
montasjen av delprodukter, produkter, systemer og integrerte systemer. Disse dokumentene 
skal være dokumentert og klar ved punkt B6, i figur 3, rett før en igangkjøringsfase.  
 
Igangkjøringsfasen  
 Levere innregulering og ytelsesbekreftelse på systemer og produkter 
 Levere nødvendige dokumentasjon for å få brukstillatelse 
Fra NOBBs vårseminar(Norsk Byggtjeneste, 2013) blir ytelseserklæring beskrevet som et 
dokument som gir informasjon om produsent, byggevaren og egenskaper. De skal inneholde 
opplysninger om: 
 Type-, parti-, eller serienummer, eller annen form for informasjon som kan identifisere 
og spore byggevaren 
 Tiltenkt bruk av byggevaren 
 Henvisning til den relevante harmoniserte europeiske produktstandarden eller til den 
Europeisk teknisk vurdering. Begge er standarder som er gjeldende for byggevarer i 
EØS-området. 
 Byggevarens ytelse 
Dokumentene som vi ser for oss og som skal fremvises og fremskaffes er diverse 
sertifiseringer fra uavhengige kontrollorganer. Dette er for å vise at produktene som er 
benyttet er i henhold til gjeldende standarder og godkjent for bruk.  Disse kravene skal være 







 Videreutvikle FDV forutsetninger i prosjektet til det aktuelle bygget 
 Gjennomføre integrert design prosess for ombygging og utvikling av bygget 
 Oppdatere FDV dokumentasjonen både på modell og dokument jevnlig 
I denne fasen, som og blir kalt som driftsfase, skal alle dokumentene være klare til bruk. 
FDV- dokumentene skal være tilpasset prosjektet, der den er tiltenkt til å være et hjelpemiddel 
for videre ombygning og utvikling av bygget. Det er viktig at FDV- dokumentene tas i bruk 
og vedlikeholdes. 
 
Byggherren er avhengig av at informasjonen om bygget er tilgjengelig i hele byggets levetid 
som er på 30-80 år. Det er snakk om nødvendige informasjon som trengs når det skal foretas 
en renovering eller en ombygg. Derfor aksepterer byggherren kun eksterne linker til offentlige 
eide produktregister. Det vil si at linker til produsentenes egne web-sider om 
produktinformasjon er ikke akseptabelt, i frykt for at bedriften kan bli lagt ned av en mulig 
konkurs. (BIM Håndbok, 2012) 
 
Overlevering av FDV dokumentasjonen skal være basert på og tilpasset bruk av BIM-modell 
og dokumentene skal leveres i to versjoner; papir- og digitalversjon. Byggherren setter krav 
om at en egenskapsmatrise skal opprettes så tidlig som mulig for BIM modellene. Dette gjøres 
fordi det skal være lettere og mer ressursgjerrig for prosjekteringsgruppen å fange opo 
informasjon underveis. (BIM Håndbok. 2012). 
 
Til oppbyggingen av Byggherrens BIM håndboken, ble Statsbygg sin BIM manual versjon 1.2 
benyttet som grunnlag. Modeller og faser for modellbyggingen i prosjektene kommer fra 











Systemene og objektene som blir benyttet under BIM prosjektet må oppfylle en 
egenskapsmatrise. Denne egenskapsmatrisen må Skanska utvikle selv, men kan bruke COBie 
regnearket samt BH sine tilleggpunkter som veiledning.  Egenskapsmatrisen skal bestå av 
flere regneark som tjener hvert sin hensikt. Disse forskjellige arkfanene skal dekke alt av 
opplysninger som finnes om utstyret. Hensikten med egenskapsmatrisen er at den skal fungere 
som et verktøy til å fange opp egenskapsinformasjonene til objekter og systemer som 
genereres i de forskjellige byggefasene, slik at de til slutt ender opp som et grunnlag for FDV- 
dokumentasjon. Denne matrisen skal også benyttes som en informasjonsoverfører mellom de 
ulike programvarene. Derfor er det viktig at egenskapsmatrisen er komplett slik at man ikke 

























6 Presisert problemstilling  
 
Før den empiriske analysen gjennomføres er det behov for en utdyping av problemstillingen. 
For å utdype problemstillingen belyses formålet med denne masteroppgaven, som baserer seg 
på en analyse av hvordan utvikling av en fullt BIM integrert med et FDV verktøy kan gjøres 
gjennom hele byggeprosessen. 
  
Derfor er oppgavens hovedforskerspørsmål utarbeidet som følger: 
 
Hoved - forskerspørsmålet: 
  
Hvordan kan FDVU – informasjonen genereres, utvikles, ivaretas, kvalitetssikres og 
gjenbrukes ved bruk av BIM gjennom byggeprosessens ulike faser. 
  
For å utdype hovedforskerspørsmålet har det blitt utarbeidet to underspørsmål: 
  
 Hvilke utfordringer eksisterer ved BIM og FDV utvikling i byggebransjen? 
 Hvordan kan standardene IFC, IFD og IDM benyttes for å oppnå en integrert FDV - 
BIM utvikling? 
I forbindelse med forskerspørsmålene dreier dette seg om hvordan man kan oppnå FDV - 
BIM ved å utnytte metodene buildingSMART utlyser og se på utfordringene og vurdere 













7 Empirisk Analyse og Drøfting 
Gjennom dette kapitlet vil de kvalitative dataene bli drøftet og analysert. De tidligere nevnte 
konsepter og standarder i kapittel 2 ligger til grunn for analysen. Kapitelet er inndelt i to 
hoveddeler, der den første delen består av kartlegging av utfordringer knyttet til BIM og FDV 
med data samlet inn fra intervjuene og observasjonene. Del to vil dreie seg om forslag og 
evalueringer av et mer egnet BIM integrert FDV løsning. Gjennom analysen skal vi gi en 
bedre situasjonsbeskrivelse over hvilke utfordringer man møter ved bruken av BIM som et 
verktøy, når det kommer til utviklingen av FDV – dokumentasjoner i en byggeprosess 
7.1  Utfordringer 
En sentral del av prosessen er å finne ut hvordan FDVU informasjonen kan genereres, 
utvikles, ivaretas, kvalitetssikres og gjenbrukes ved bruk av BIM gjennom byggeprosessens 
ulike faser. Til denne casen har det allerede blitt beskrevet at det legges et stort fokus på bruk 
av BIM til innsamling av FDV dokumentasjon.  
 
For at BIM modellen skal være fullverdig må den berikes med informasjon. Flere selskaper 
har tatt til seg bruken av BIM, men få har utnyttet den til noe mer enn prosjektering. Fra 
intervjuene fant vi ut at kompetansenivået knyttet til BIM fortsatt er lav og kun de mest 
tekniske som BIM koordinatoren og representant fra NOBB, hadde kjennskap til konseptet. 
På grunn av den lille utnyttelsen av BIM er det få som vet om de pragmatiske informasjonene 
som trengs for å legge inn i modellen og derfor er mye av utfordringene å finne de riktige 
informasjonene og opplysningene som en trenger.  
 
Utfordringene som møter byggebransjen er at mange Byggherrer etterspør mye når de 
fremlegger sine krav om dokumentasjon. Dette ble bekreftet på Norsk Byggtjenestes 
vårseminar, der flere av deltagerne kjente til fenomenet. Inntredelsen av den gjeldende 
Byggtekniske Forskrift(TEK10) har og ført til et større fokus på dokumentasjoner. Kravene 
som blir satt kan være et resultat av misnøye til tidligere FDV dokumentasjonsarbeid. 
Forvalterne vi intervjuet forteller at FDV dokumentasjonene som blir overrekt ofte er 
mangelfulle. Ved overtagelse av SiVs sjette byggetrinn
8
 fikk de utlevert en mangelfull FDV 
dokumentasjon. I likhet med casen vår, var det avtalt at en sluttfaktura først skulle bli sendt 
når en komplett FDV var levert. SiV nektet å betale til å begynne med, men gav seg og en 
revidert versjon av FDV dokumentasjonen kom først året etter og fortsatt mangelfull.  
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OptioFM forteller at de har vært involvert i mange prosjekter der FDV dokumentene har vært 
mangelfulle. De forteller at det er en vane at oppsamlingsarbeidet til FDV dokumentasjon 
skjer på slutten av et prosjekt og det har ofte medført til at mye relevant informasjon fra 
tidligere byggefaser går tapt. Prosjekter der FDV har fått tidlig i fokus har endt opp i mer 
komplett FDV.  
 
For en kompleks og betydningsfull fasilitet som et sykehus er det lettere å forsvare de 
krevende dokumentasjonskravene i forhold til et alminnelig hus eller bolig på grunn av 
omfanget av brukere. 
 
Å anskaffe seg dokumenter og informasjon forteller BIM koordinatoren ikke er et problem 
siden leverandørene skal besitter med det. Et problem som er tilknyttet et tidlig FDV krav er 
at det tidskrevende og går på bekostning av prosjekteringen. For casestudiet blir informasjon 
som skal registreres i en egenskapsmatrise gjort manuelt og dette mener BIM koordinatoren 
tar tid fra mer betydningsfull arbeid som koordinering av objekter og modeller.  
 
Det finnes også tilfeller der Byggherren gjør krav på ikke-eksisterende dokumenter. Fra Norsk 
Byggtjenestes vårseminar 2013, forteller en deltager at det er vanlig at Byggherren etterspør 
etter dokumenter som ikke finnes. For å tilfredsstille kravet velger mange leverandører å 
produsere en, dette er umotivert arbeid der leverandøren ikke helt ser hensikten og formålet 
med dokumentasjonen. FDV dokumentasjon er det mest etterspurte og det på produkter som 
ikke skal forvaltes. En prosess deltageren følger, og som mange andre leverandører også gjør, 
er at det blir samlet inn miljøsertifiseringer og forskjellige spesifikasjonsinformasjon og 
sertifikater, som ikke kvalifiseres som FDV dokumentasjons innhold. 
 
BIM koordinatoren mener at mye av dokumentene som Byggherren krever er unyttig for 
videre forvaltning, drift og vedlikehold.  
 








Et annet dokumentasjonsproblem er leverandører som leverer for mye dokumenter. OptioFM 
har erfart leverandører som leverer fra seg alt av dokumenter for å sikre seg mot purringer 
som kan komme i ettertid. Disse dokumentene er som oftest store og tunge produktkataloger 
over leverandørens produktutvalg. Dette medfører til at mye av dokumentene er urelevante og 
tar unødvendig plass. En slik leveranse krever mye etterarbeid, da de riktige databladene og 
dokumentene må sorteres ut.   
 
Selv om FDV dokumentasjonene og andre dokumenter har blitt digitalisert, er det fortsatt, per 
i dag, mange som utnytter sin FDV dokumentasjon i papirformat. Dette har medført til 
vanskeligheter med å gjenbruke og ivareta informasjonen. Fra intervjuundersøkelsen fant vi ut 
at mange fortsatt benytter seg av FDV i papirformat og så på det som veldig utfordrende. I 
casestudiet er det fremlagt krav om en leveranse i papirformat. 
 
FDV dokumentasjonene kom tidligere bare i papirutgaver, det at dokumentene kommer i 
digitaliserte utgaver er forholdsvis ganske nytt. Avantor sier at deres første bygg som kom 
med en digitalisert utgave av FDV var i 2005, da BI Nydalen stod ferdigstilt. Avantor forteller 
at papirutgaver kom i permer og at 20 permer var vanlig kost ved overlevering. Videre 
forteller dem at disse papir dokumentene blir som oftest lagret og ubenyttet. 
 
Å ha FDV dokumentasjonen i papirformat gjør det vanskelige å forsikre seg mot ulykker og 
uhell, som eksempel brann og nedleggelse av leverandører. Representant for Avantor forteller 
at om de blir utsatt for en ulykke så vet de ikke hvordan de skal regenerere FDV dokumentene 
sine. Dette er fordi byggene er gamle og mye av utstyrene er utdatert samt at leverandører har 
forsvunnet. Mye av FDV dokumentene på SiV kommer fra leverandører som ikke lenger 
eksisterer, dermed hadde det blitt vanskelig for dem å gjenskaffe. 
 
En fordel ved å ha dokumentene i papirformat er, som Mangen(2013) skriver i en fagartikkel, 
at man får en bedre forståelse når tekst leses i papirformat. I artikkelen blir det forklart at 
hjernen jobber enklere når man holder i noe fysisk der man kan se en start og en slutt. Men 
om innholdet kommer i en usystematisk og uoversiktlig form, som Avantor erfarer, og de 
hensiktsmessige dokumentene er vanskelig å søke opp, tjener papirformatet ingen formål. 
Denne uoversiktligheten fører også til at Avantor ikke vet hva de mangler av dokumenter før 





Avantor forteller at de oppdaterer og digitaliserer FDV 
dokumentene sine gjennom rehabilitering av byggene, slik at 
de gamle papirdokumentene erstattes med en ny digital 
versjon. Dette skjer ikke hos SiV. Forvalteren for SiV forteller 
at det er opp til driftsavdelingen å foreta service og 
vedlikehold, men forteller og at det ikke er mulig å tenke seg 
at det kommer noe nytt. 
  
FDV dokumentasjon som er mangelfulle er et vanlig problem 
i de digitale utgavene. Forvalter av Sykehuset i Tønsberg 
forteller at de hadde en episode der en rørlegger spurte etter 
FDV dokumentasjonene til et prosjekt, men fant den ikke inne 
i det digitale systemet. Når vi spurte hvilket tiltak de gjorde for å få tak i dem, svarte dem med 
at det ikke blir gjort noe tiltak i og med at mange av leverandørene deres ikke lenger 
eksisterer.  
 
Større tilgang til digitalisering har gitt muligheten til å bruke andre former for utvikle og 
ivareta FDV- dokumentasjonen. Det brukes ofte eksterne PDF eller XML- filer. Dette vil 
medføre til meget stor datalagring som igjen kan øke risikoen for tap av informasjon.   
 
7.2 Hvordan bruker driftpersonellet FDV 
FDV dokumentasjonen blir brukt i forbindelser med reparasjoner og vedlikehold. Som nevnt i 
teorien skal dokumentasjonen gi de nødvendige informasjonene som trengs for holde et 
objekt, system eller bygg i et minimum standard, men de kan og brukes til å gi andre nyttige 
informasjoner som kan være fordelaktig å ha ved f eks. en utbygning. Avantor bruker 
dokumentasjonene sine til reparasjon, som ved å finne frem den riktige glasstypen i tilfeller 
der et vindu må skiftes. De bruker også dokumentene til å finne frem reklamasjonstid, siden 
alt av service loggføres og på den måten kan de se og kontrollere garantitiden.  
 
De fleste forvaltere bruker i dag digitale verktøy for å holde oversikt og orden på sine bygg. 














Lydia er også forvalterverktøyet som blir brukt i SiV. Ifølge OUS er Lydia et utbredt 
forvalterverktøy og det er flere helseforetak som har tatt det i bruk. Videre forteller han at 
Lydia har en satsing mot Helseforetak og at det har minst vært 20 Helseforetak som har tatt 
det i bruk, der den største gruppen av forbrukere er Helse-Midt og Helse-Sør.   
 
Verktøyet blir brukt som et virkemiddel for å få arbeid og tilsyn utført. Gjennom Lydia kan 
man legge inn arbeidsordre og man sette opp vedlikeholdsplan for systemer og produkter. For 
hvert oppdrag som blir utført har man muligheten til å oppdatere FDV dokumentene sine. 
Oppdateringene skjer når dokumentene får tilført ny informasjon som et resultat av 
utskiftninger og status.   
 
7.3 De pragmatiske Informasjonene 
Observasjonene våre hos OptioFM, forteller oss at det er mange driftspersonell som har 
problemer med selv å forstå hva de mangler og trenger av informasjon som skal brukes under 
driftfasen av bygget. Å finne de riktige og pragmatiske informasjonene til forvaltning, drift og 
vedlikehold er en stor utfordring.  
 
OptioFM forteller om viktigheten med å skrive en god systembeskrivelse er utslagsgivende 
for en god FDV dokumentasjon. En god systembeskrivelse skal inneholde informasjon om 
hvordan utstyr fungerer og henger sammen, samt gode drift- og vedklieholdsbeskrivelser. 
Dette er avgjørende for fremlegging av en god FDV dokumentasjonene. Dårlig 
kommunikasjon mellom fagfeltene fører til svake systembeskrivelser. Til tross for at de 
forskjellige fagdisiplinene har lite relasjoner med hverandre, er de fortsatt avhengig av 
hverandre for å få til et komplett bygg. Som prosjekterende og den ansvarlige for innsamling 
av dokumentasjonene er det lett å miste oversikt. Gjennom casestudiet blir det gjennomført 
hyppige prosjekteringsmøter som inviterer til en økt kommunikasjon mellom aktørene. 
Konflikter som kollisjon mellom fag blir tatt opp og drøftet og resultert i en mer tverrfaglig 
løsning.   
 
Kvalitetssikring av FDV dokumentasjonen er vanskelig ettersom den er så omfattende, og 
derfor er det viktig at den ikke blir større enn nødvendig. Som OptioFM forteller er det kun 
spesifiserte informasjon som skal inngå i en FDV dokumentasjon. ”Kjekt-å-ha”- informasjon 




forvalteren for Oslo Universitet Sykehus som forteller at FDV ikke må være mer enn det du 
kan bruke. Han forteller at FDV dokumentasjonen må holdes ferskt gjennom aktiv bruk og 
oppdateringer. 
7.3.1 Situasjon for casestudiet 
Inntredelsen av Byggteknisk Forskrift(TEK10) har ført til at FDV dokumentasjonen har blitt 
mye mer etterspurt og betegnelsen FDV har av enkelte blitt kalt DDV(Dokumentasjon, Drift 
og Vedlikehold). Mange leverandører opplever at de blir frustrerte og oppgitte når de får 
forespørsler etter FDV dokumentasjoner på produktene deres.  
 
Fra vår kvalitative metodeundersøkelse har vi fått en indikasjon på at det er mange 
leverandører som ikke forstår Byggherrenes omfattende krav når det kommer til FDV 
dokumentasjon. Mange av leverandørene ser på det som ikke hensiktsmessig og nesten som 
provokasjon når Byggherren etterspør FDV dokumentasjon på alle produktene som skal inngå 
i et byggverk. Fra NOBBs vårseminar 2013, forteller en av deltagerne at entreprenøren hadde 
fått krav fra Byggherren om en FDV dokumentasjon på betongarmeringen. Deltageren 
resonnerte: om det skal foretas et vedlikehold på armeringsstrukturen, måtte man først 
grave/sprenge/borre bort betongen den er omgitt og da er mye av hensikten til armeringen 
allerede borte.  
 
Norsk Byggtjeneste forsvarer leverandører med å si at det er unødvendig å følge Byggherrens 
krav, dersom kravene ikke gir mening. Produkter som ikke skal drives forvaltning, drift og 
vedlikehold på skal ikke ha FDV dokumenter siden det kan være misledende.  Norsk 
Byggtjeneste forteller videre om to dokumentasjonstyper som ligner på hverandre, men har 
forskjellige bruksområder. Disse dokumentene er produktdatablad og FDV dokumentasjon. 
Tabell 7-1 viser dokumentasjonsinnholdet til de dokumenttypene utviklet av Norsk 
Byggtjenestes(Norsk Byggtjeneste, 2013). Dokumentasjonsmalet blir benyttet både av NRF 





Produktdatablad skal det inneholde informasjon om bruksområde og tekniske egenskaper for 
produktet, der dokumentets formål er å hjelpe kunden til å velge riktig produkt og for å hjelpe 
til med å dokumentere de tekniske egenskapene til et produkt. Dokumentet skal brukes som et 
hjelpemiddel under installasjon av byggevaren og er der dokumentet har sitt bruksområde. 
FDV dokumentasjon blir produsert av leverandører og skal inneholde informasjon om 
hvordan produktet skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes.   
 
Produktdatablad FDV dokumentasjon 
Innhold 
1. Produktbeskrivelse som farge, 
overflatebehandling og 
tilbehørsprodukter og bruksområde 
2. Målangivelser/teknisk data som 
dimensjon, fasthetsegenskaper, vekt, 
størrelse etc. 
3. Montering/utførelse som er i henhold til 
Norsk Standarder 
4. Avfallsbehandling med avfallskoder 
5. HMS referanse, deklarasjoner og 
karakter gitt etter ECOproduct
11
 
6. Produktdokumentasjoner og offentlige 
krav, som godkjenning fra kontrollorgan, 
CE-merking
12
 og sertifikater 
7. Informasjon om det ansvarlige firmaet 
 
Innhold 
1. Produktbeskrivelse med NOBB 
varenummer for byggevarer og 
GEBERIT
13
 nummer for VVS produkter. 
Her skal det være tilstrekkelige 
vareopplysninger som gjør det mulig å 
anskaffe tilsvarende produkt i 
driftsperioden. 
2. Anvisninger for drift og vedlikehold, her 
beskrives rengjøringsmetoder og midler, 
kontrollrutine og vedlikeholdsinstruks og 
hyppighet. 
3. Drifttekniske opplysninger som levetid 
uten utskiftninger, garanti og vilkår, 
fuktbestandighet, renholdsvennlighet og 
øvrige opplysninger om produktet som 
kan være nyttig for drift og vedlikehold 
4. Teknisk service, opplysninger om hvem 
man skal ta kontakt med i tilfelle service 
 
Tabell 7-1: Produktdatablad og FDV dokumentasjonsmal 
Fra casestudiet har Byggherren gitt klare krav om hva som skal dokumenteres i de forskjellige 
fasene, dette er beskrevet under kapittel 5 Byggherrens FDV dokumentasjonskrav. I 
Byggherrens FDV dokumentasjonskrav skal informasjonsløpet til et system/objekt gjennom 5 
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 ECOproduct er en metode og en database laget for å gjennomføre miljøriktig materiale og produktvalg i et 
byggeprosjekt 
12
 CE-merking er en produktmerke som bekrefter at et produkt er i samsvar med alle relevante EU-direktiver 
13




faser som følger byggefasen, noe som vil føre til mye dokumentering.  
 
Haugen (2008) skriver at det er vanlig å dele organisasjonsformen i bygg- og 
eiendomsforvaltning inn i tre nivåer der det øverste nivået er eieren som tar de strategiske 
beslutningene. Beslutningene som skal tas i dette nivået er de langsiktige beslutningene og da 
er det viktig å dekke mest mulig ulike behov for fremtiden.  
 
7.3.2 Innsamlingsutstyr for FDV dokumentasjon 
I casestudiet bruker de prosjekterende Projectplace som et innsamlings-/distribusjonsverktøy 
for informasjon som blir generert i byggeprosessene. Filveksling av fagmodeller, 
plantegninger og dokumentasjoner foregår gjennom webhotellet og skal FDV dokumentene 
kommer også til å havne på webhotellet, i og med at det allerede har blitt opprettet en mappe 
kalt FDV.  Disse dokumentene skal komme fra leverandører når produktene leveres. Alle 
byggevarer i Norge må registreres i NOBB før de kan selges i byggevarebutikkene og i deres 
databaser ligger det relevante dokumenter for produktene.  
7.4 BIM 
Mange som utnytter BIM bruker det som et prosjekteringsverktøy for å oppdage kollisjoner 
mellom fag. De fleste av intervjuobjektene våres har lite kjennskap til BIM og enda mindre 
når det kommer til bruken av den. OptioFM forteller at de er i startgropen i BIM verdenen i 
likhet med mange andre i byggebransjen og forteller at markedet ennå ikke er klar for BIM 
verdenen.  
I intervju med Norsk Byggtjeneste blir det fortalt at byggebransjen ikke er klar for en 
fullverdig BIM verden og begrunner dette med at mange byggeprosjekter fortsatt prosjekteres 
med streker og tegninger istedenfor en mer objektbasert metode. Et prosjekt Norsk 
Byggtjeneste fikk var å legge inn NOBBnr. i en IFC modell. Prosjektet viste seg å inneholde 5 
objekter, noen vinduer og et par dører, alt annet var tegnet i streker som gjorde det vanskelig å 
knytte informasjon til. Dette ønske om en mer objektbaserte tilnærmingen kan ses i 
oljebransjen og i maritimbransjen der de legger opp til industrialisert produksjon
14
. For å 
oppnå BIM sitt fulle potensial må modellene bli mer objektbaserte. 
 
Utfordringene knyttet til implementering av systemet blir som Eastham (2008) forklarer at det 
kreves en endring i alle firmaets aspekter. Nye dataverktøy må anskaffes, personell må 
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 Industrialisert produksjon legger opp til at produktene kommer i løsninger og moduler slik at det bare er en 




opplæres og maskinvarer må oppgraderes. For driftpersonell vil en omorganiseringen også få 
en betydning på arbeidsmetodene. Forvalterfirmaet Avantor som ikke har noen erfaringer med 
BIM, sier at de er fornøyd med det systemet de allerede har. De forklarer at driftsavdelingen 
er preget av den tidligere generasjonen som ikke er oppvokst med teknologi og dermed føler 
seg ukomfortabel når det kommer til det å tilpasse seg nye programmer.  
 
7.4.1 NOBB 
Til oppgaven har vi fått lov til å følge med på utvidelsen av Norsk Byggtjenestes 
byggevaredatabasen NOBB. Denne utvidelsen kan få en stor betydning for byggebransjen 
med tanke på deres sterke posisjon i næringen. De nye dokumentasjonskravene som er gitt 
gjennom Byggtekniske Forskrifter TEK10 og krav om en større utnyttelse av BIM vil være 
enklere og mer overkommelige om Norsk Byggetjeneste når sine visjoner. Ifølge dem er det 
bare et tidsspørsmål. 
7.4.2 IFC 
Ved hjelp av IFC- formatet kan informasjon og data utveksles fritt mellom forksjellige 
programvarer. Til oppgavens casestudie har det blitt satt krav om at alle prosjekterende skal 
benytte seg av programvarer som støtter dette formatet. Programvarene som benyttes under 
prosjektering av parkeringshuset er Revit Architecture, Tekla og Solibri og alle støtter et IFC 
format. Ved å ta IFC formatet i bruk har prosjekteringsgruppen oppnådd mange av fordelene 
som Eastham (2008) nevner. Formatet har ført til et tettere samarbeid mellom fag, økt 
informasjonsflyten og forbedret modelldesign.  
 
Sammenstilling av fagmodellene har økt prosjektforståelsen blant aktørene for casestudiet. 
Gjennom visualiseringen ser aktørene samspillet og relasjonene mellom fagmodellene og det 
har ført til økt samarbeid som gir en mer tverrfaglig løsning. Visualiseringer har store 
formidlingsegenskaper som kan bryte språkbarrierer. Forvalteren for OUS forteller om et 
vellykket prosjekt der de benyttet seg av 3D modell for å skape konsensus mellom 
driftpersonell og det medisinske personellet. Krasjkontroll utført av BIM koordinatoren viser 
kollisjon mellom fagmodeller, og har ført til at de blir utbedret og forbedret. IFC standarden 
har muliggjort sammenstillingen av de forskjellige fagmodellene og gitt en synergi for 
prosjektet.  
 
IFC formatet muliggjør at egenskapsmatrisen som er knyttet opp mot en modell følger den 




opp mot 3D modellene. Dette fører til at egenskapsmatrisen følger modellen gjennom de ulike 
byggefasene, slik at informasjon som blir registrert er mest mulig oppdatert. På denne måten 
kan egenskapsmatrisen fange opp informasjon tilknyttet objektet gjennom hele fasen slik at 
den kan danne et grunnlag for videre FDV dokument.  
 
Databasen til Norsk Byggtjeneste, NOBB har åpnet en mulighet for leverandørene å laste opp 
IFC modeller til sine produkter, dette tilbudet er forholdsvis ny og kun noen få leverandører 
har lykkes med å laste opp sine modeller. I Bilde 7-2, vises hvordan en IFC modellene kan bli 
lastet ned av brukeren for viderebruk. I byggevarens profil, på NOBB sin hjemmeside, finnes 
det en link som kan viderekobles til en ekstern kilde som inneholder IFC modellen.  
 
For en entreprenør kan disse IFC modellene bli brukt til prosjektering av bygg og 
visualisering av romløsninger. Ved å ta i bruk forhånddesignede objekter, kan de 
prosjekterende spare mye av tid, der de slipper å tegne modellene på egenhånd. Å ta i bruk 
eksterne modeller ser BIM koordinatoren som fordelaktig. Han eksemplifiserer med å fortelle 
at en enebolig kan prosjekteres på en uke med nødvendige tegninger og dokumenter, men å 
modellere en spesialdør med riktige opplysninger ville ta like lang tid. 
 
BIM koordinatoren forteller at til prosjektet kan enkelte prosjektører ha tatt i bruk ferdig 
designede modeller som fra leverandøren. Disse modellene kan kommer med 







Bilde 7-2: NOBBs IFC mulighet, hentet fra Norsk Byggtjenestes vårseminar 2013  
 
Modellene fra NOBB er i IFC format og betyr at de kan importeres inn i eksisterende IFC 
modeller. Enkelte av de nedlastede objektene kan dimensjoneres og tilpasses etter eget behov 
som treverk og bjelke. Ved å ta i bruk modellene og objektene vil man oppnå en mer 
objektbasert IFC modell. På produktets profil i databasen, se Bilde7-2 er det vedlagt 




 er en aktør som 3D modellerer produkter for leverandører og produsenter som 
ikke har muligheten selv. BIMobject har en database for modellene til kundene deres.  
Gjennom BIMobjects hjemmesider kan man, i likhet med NOBB sin database, laste ned 
modeller til viderebruk. Ulempen med BIMobject er at nødvendige dokumenter ikke er 
registrert, men en URL link til leverandørens hjemmeside. 
  






7.4.3 IFD  
IFD standarden gjør at informasjonene som overføres mellom programvarer er entydige slik 
at dataen ikke blir feiltolket. Til casestudiet har ikke IFD kravsatt som IFC, men vi ser at en 
egenskapsmatrise oppfyller mye av formålet til IFD standarden. Egenskapsmatrise er et 
verktøy med formål å skape entydig kommunikasjon mellom aktørene i prosjektet. Den som 
skal bli skapt for casestudiet skal være en standard for hele prosjektet slik at matriseoppsettet 
er likt for alle fag. Gjennom kravet om en fastsatt egenskapsmatrise forstår programvarene 
hverandre utveksling og registrering av informasjon blir mer entydige.  
 
Prosjekteringsverktøyet Solibri har en egenskap som gjør at objektene kan linkes opp mot 
eksterne kilder som leverandørens hjemmeside eller en database gjennom URL. En slik 
kobling kan øke troverdigheten til informasjonen siden linken henviser til informasjonskilden 
eller en autorisert database. Informasjonen som knyttes opp mot objektene gjennom eksterne 
kilder kan være mer oppdaterte siden leverandører kan endre informasjonen etter lovmessige 
årsaker eller på grunn av feil og mangler i utgangspunktet uten at objektene klarer å fange det 
opp. 
 
NOBB har utviklet en datastandard for produktspesifikasjon og er en opplisting av egenskaper 
for produkter i Byggenæringen. Denne standarden gjør at metriske egenskaper blir søkbare 
slik at brukerne lettere kan finne de har bruk for. For eksempel kan man begynne å foreta søk 
på vinduer etter bestemte mål og egenskaper og en liste med løsningsalternativer vil bli 
presentert.  Dette gjør det enklere for brukere å finne de riktige produktene og 




Fra Norsk Byggtjenestes vårseminar 2013 ble disse elementene presentert som ferdig 
bearbeidet og lastet opp til IFD og klare til bruk: trelast, isolasjon, bygningsplater, gulvbelegg, 
vinduer, tak- og fasadetekning, stål/aluminium, trapper og ildsteder.  
 
For casestudiet vårt kan vi se at NOBB har sine fordeler om den tas i bruk. Selv om 
kompleksiteten til Parkeringshuset i Tønsberg er liten, noe som minsker behovet for NOBB, 
fins det IFD produkter som Skanska kan tjene på ved å ta i bruk. Produkter som 
stål/aluminium og trelast kan være tjenlig. Grunnen til det er som nevnt at modellene kommer 
i en pakke med dokumenter som gjør det lettere for prosjekterende å holde styr på 






dokumentasjonsproblemene. Slik vi ser det, vil det å ta i bruk NOBB sin database og linke 
produkter opp mot deres databaser være en løsning på IFD. Denne eksterne databasen 
inneholder byggevareprodukter som er dokumentert etter en egenstandardisert mal som alle 
leverandører og produsenter bruker. 
 
Informasjonene som legges inn i objektene må kvalitetssikres enten om de er lagt inn manuelt 
eller fra en leverandør/produsent for å se de stemmer overens med produktet. Registrering av 
produktene i NOBB etterlates til vareeierne der de har mest informasjon om produktene.  For 
varene skal bli registrert i databasen må leverandøren/produsenten følge et regelverk satt av 
NOBB. Regelverket setter krav til hvilke informasjonselementer som skal registreres på 
varen. NOBB forklarer at det er gjennom regelverket at de får høyest mulig kvalitet på 
vareinformasjonen. En ulempe med NOBB er at de, per i dag, ikke har en historikk på FDV 
dokumentasjonene sine. Dette medfører et større ansvar for brukerne å laste ned de riktige 
dokumentasjonene til enhver tid. For eksempel kan Glava endre på FDV dokumentene sine 
uten at det vises i databasen.  og da kan ikke NOBB stille seg, som de selv sier, ”en tvist i en 
part”, fordi de kun er en mediabank og kan ikke ta en juridisk stilling i en 
dokumentasjonskonflikt. 
7.4.3.1 IFDsignon 
I byggenæringen finnes det tre store databaser der produkter som inngår i bygg blir registrert. 
Disse databasene tilhører Norsk Rørlegger Forening(NRF), Elektroforeningen(EFO) og Norsk 
Byggetjeneste(NOBB). Sammen skal de utvikle en felles database, slik at brukerne kun har en 
kilde å forholde seg til. Dokument malene vil bli mer standardisert over hele bransjen, slik at 
driftpersonell lettere kan kjenne seg igjen når de leser en FDV dokumentasjon.(Norsk 
Byggtjeneste, 2013) 
 
IFDsignons kan ses på som en utvidelse av Norsk Byggtjenestes database. De samme 
informasjonsutvekslingsegenskapene i NOBB skal være med i IFDsignon prosjektet. På figur 
7-3 ser at vi at IFDsignon vil hente informasjon fra de tre største produktvaredatabasene, som 
senere vil fungere som en database for de prosjekterende for bygget. De prosjekterende kan de 
hente ut datamodeller, informasjon og dokumenter om de utvalgte byggeproduktene til 
prosjektering. Denne eksterne databasen skal vedlikeholdes slik at man får ut kvalitative data 





Figur 7-3: Informasjonsutveksling gjennom IFDsignon 
En ekstern database der de prosjekterende kan hente ut modeller og informasjon fra 
leverandører og produsenter som kan viderebrukes i en ”smartbuilding” modell. Fordelen er at 
modellene allerede har integrert leverandørspesifikke informasjon i seg, noe som sparer 
prosjekterende for mye tid.  
7.4.4 IDM 
For at IDM prosessen skal utnyttes riktig, kreves det en god logistikk som blir lagt i 
prosjekteringsfasen. Ut i fra teorien minner en IDM prosess veldig mye om Last Planner 
System (LPS) der begge går ut på å tilrettelegge for en god byggeproduksjon med å kartlegge 
aktiviteter og forstå informasjonsbehovet til de forskjellige aktivitetene og i de forskjellige 
fasene i et byggverks livsløp. LPS fokuserer mye på å planlegge den fysiske utførelsen av 
prosjektet der det vektlegges mye på de 7 forutsetningene. IDM har som fokus å supplere de 
riktige informasjonene til de riktige aktørene til rett tid slik at byggeprosessen går mest mulig 
effektivt.  
 
En samhandling mellom de involverte må oppstå for å avklare hvilke dokumenter og 
informasjon som må utveksles til gitt tid. De hyppige prosjekteringsmøtene er derfor et viktig 
verktøy, der de fremmer kommunikasjon mellom partene. Til vår casestudie ble det utført en 
bakoverplanlegging som resulterte i en prosjekteringsplan. Denne planen er å finne på 
Projectplace og er tilgjengelig for alle brukere av webhotellet. Projectplace kan virke som en 
sentral for denne informasjonsutvekslingen, der aktørene trekker ut informasjonene de har 





7.5 BIM – FDV i byggeprosessen  
Hvis det skal være en positiv effekt ved å utnytte FDV informasjonen integrert med BIM er 
det åpenbart å ha en løsning som kan bli brukt aktivt tverrfaglig i byggeprosessen. Det vil 
være svært viktig at man klarer å oppfylle I`en i BIM og en oppdatert FDV informasjon, slik 
at driftspersonellet unngår misforståelser som kan utgjøre unødvendig ekstra arbeid.  
 
Hvis vi ser for oss hvordan FDV- informasjon kan utvikles og fremstilles gjennom hvert av 
disse fasene i en byggeprosess, kan man i programmerings- og prosjekteringsfasen gi en 
oversikt over hvilke BIM - programvarer hver aktør skal utnytte i prosjekteringen være svært 
gunstig. Formålet med dette er å oppnå konseptet åpenBIM slik at informasjonen kan 
utveksles med et felles format, som for eksempel IFC. Hvis BIM - programvarene klarer å 
lagre og dele data på IFC format til FDV- verktøyet vil det ikke være nødvendig å bruke 
COBie, som igjen vil være med å lette dobbellagringen av informasjonen og automatisere 
informasjonsutvekslingen. IFC vil også øke muligheten for gjenbruke FDV – informasjon.  
 
Men hvis ikke noen av de sentrale BIM – programvarene ikke har funksjonaliteten med å 
dele/lagre informasjonen på IFC – format kan COBie utnyttes om et hjelpeverktøy.  
Dette vil medføre til at FDV informasjonen utvikles kontinuerlig frem til bruksfasen.   
Innholdet i FDV-dokumentasjonen bør også kvalitetssikres. En BIM – server vil være gunstig 
slik at alle innvolverede aktører har tilgjengeligheten til BIM – modellen. Egne sjekklister. 
 
Det med å ivareta FDV informasjonen til hvert av objektene vil være nyttig å gjøre gjennom 
en lagringsplass eller en såkalt database. Det kan bli for mye av data, hvis all informasjon 
relatert til hvert objekt skal legges inn i BIMen. Her vil kanskje det nyttigste være en web - 
basert database som kan knyttes mot BIM modellen som inneholder den oppdaterte FDV – 
dokumentasjonen. Søkeordene som kan utnyttes til innhenting av informasjon kan for 
eksempel være GTIN nr. 
 
Ved å gå inn og klikke på et objekt kan man få vite all informasjon om dette objektet som er 
lagret. For eksempel når en pumpe ble montert, egenskapene, vedlikeholdshistorikk. Dette vil 
være med å gjenbruke informasjon. I FDVU fasen kan man utnytte RFID - teknologien slik at 







7.6 Standarder  
 
Første kriteriet for at BIM skal overleve er at alle aktører under prosjekteringsfasen har 
programvarer som har tilgang til IFC- format. Denne datakompatibiliteten fører til bedre 
samarbeid mellom fag og kan føre til en glattere byggeprosess. En kontroll av IFC- versjonen 
kan være hensiktsmessig, der forskjellige versjoner kan føre til forandringer i plasseringer av 
objekter på BIM. Den siste versjonen som ligger ute og klar for nedlastning er IFC4, som ble 
lansert i mars 2013(buildingSMART, 2013). Et relatert problem til nylanseringen er at 
programvarene må være kompatible til å ta imot den siste oppdateringen. Dette er ikke et 
problem for prosjekteringsgruppa for casestudiet, der ingen har kommet med bemerkninger 
eller støtt på problemer så langt. 
 
For IFD standardiseringen handler det om å danne en fellesterminologi. Databaser som 
distribuerer informasjon har utviklet egne metoder og mal for å skape forståelse for sine 
brukere og dermed legitim for viderebruk som en IFD verktøy. I byggebransjen i dag har vi 
tre hoveddatabaser som tjener hvert sitt felt, VVS, EFO og NOBB. Felles for alle tre 
databasene er at det benyttes en GTIN nr., som brukes som identifikator for produktet i 
databasen. I tillegg til GTIN nr. benytter NOBB et eget nummer som kun gjelder byggevarer.  
  
Til vår casestudie ser vi at det er hensiktsmessig å ta hensyn til disse standardene når en 
egenskapsmatrise skal konstrueres, fordi alle varer innholder et GTIN nummer og ved riktig 
oppkobling kan standardene henvises tilbake eksterne databibliotek med produktinformasjon. 
Ved å ta i bruk NOBBnr. kan man direkte koble opp mot deres database, som skal være 
komplett med leverandørspesifikasjoner og dokumentasjoner.    
 
BH har satt krav om bruk av RFID, denne teknologien skal først og fremst benyttes for en 
industrialisert bygging, men vi ser for oss at RFID teknologien kan også brukes som et 
kommunikasjonsmiddel mellom produktet og digitale verktøy som iPad, laptop og 
smartphone, der man benytter seg av et GTINnr til å skaffe viktig informasjon som er relevant 
for produktet. Dette kan være informasjon som kan hjelpe forvalteren med drift og 
vedlikehold. RFID‐brikken (tag’en) for produkter(/komponenter/artikler) skal inneholde 






8 Konklusjon  
Hovedforskerspørsmålet for oppgaven var: 
Hvordan kan FDVU – informasjonen genereres, utvikles, ivaretas, kvalitetssikres og 
gjenbrukes ved bruk av BIM gjennom byggeprosessens ulike faser. 
For å bygge opp hovedspørsmålet benyttet vi to underspørsmål som følger: 
 
 Hvilke utfordringer eksisterer ved BIM og FDV utvikling i byggebransjen? 
 Hvordan kan standardene IFC, IFD og IDM benyttes for å oppnå en integrert FDV - 
BIM utvikling? 
Datainnsamlingen fra intervjuene viser at det er få forvaltere som har fullstendig oversikt over 
FDV dokumentasjonene sine. En av grunnene er fordi alle produkter og systemer som inngår i 
et bygg skal ha et FDV dokumentasjon og et slikt verk blir for omfattende for en forvalter å ta 
tak i.  Digitalisering har gjort det enklere for forvaltere å søke frem dokumenter, men det 
hender fortsatt at FDV dokumentasjonen er mangelfull. Gjennom lovverket ligger ansvaret for 
fremskaffelsen av disse dokumentasjonene hos de prosjekterende og de ansvarlige utførende. 
Ved å ta i bruk BIM som innsamlingsverktøy og bruke den disiplinert gjennom alle byggets 
faser, vil sjansene for en komplett FDV dokumentasjon øke.  
 
En fullverdig bygningsinformasjonsmodell skal inneholde informasjon som kan anvendes 
gjennom hele livsløpet til et byggverk. Bruken av BIM som grunnlag for innsamling av FDV 
informasjonen kan gjøres på ulike måter, men enkelte krav må settes. BIM tilrettelegger for en 
mer objektbasert designfase, der flere objekter sammen skal bygge opp en ferdig 3D-modell. 
Denne formen for design og det åpne formatet hjelper til med kvalitetssikring av modeller og 
objekter, der krasj mellom fag lettere blir oppdaget. 
Gjennom observasjonene rådes det at en egenskapsmatrise bør etableres i en så tidlig fase som 
mulig der den kan fange opp informasjon som dukker opp i de forskjellige fasene i en 
byggeprosess. Egenskapsmatrisen er knyttet opp mot et IFC objekt og følger derfor en IFC 
format, matrisen skal følge objektet gjennom hele byggeprosessen. Denne egenskapsmatrisen 
bør oppdateres jevning slik at informasjonen som ligger på den er mest mulig oppdatert. 
Informasjonen som legges inn kan vise en historikk over valg som blir gjort og av hvem, som 




Informasjonen som blir oppsamlet i egenskapsmatrisen kan danne et grunnlag for FDV 
dokumentasjonen, der den kan bli fyldigere enn en vanlig FDV dokument som kommer fra 
leverandøren. På denne måten kan vi se hvordan FDV dokumentasjonen har blitt generert og 
utviklet gjennom byggeprosessen. 
 
IFD har som egenskap å skape en entydig mening mellom programvarer og datakilder. Dette 
gjør at bygningsinformasjonsmodellen blir mer fleksibel og kan ta imot eksterne data 
gjennom å koble de sammen med en unik ID. Etter å ha fulgt med på Norsk Byggtjenestes 
løsning med utvidelse av NOBB, og fremtidige IFDSignOn, finner vi det hensiktsmessig å ta 
deres databaser i bruk. På grunn av IFD kan NOBB nr. brukes som en nøkkel til å hente ut 
produktvareinformasjon fra deres databaser. For å registrere produktet i NOBB må den 
gjennom et regelverk som forteller minste kravet til informasjon som må legges på produktet.  
Et av disse kravene er at FDV dokumentasjonen skal være tilknyttet produktet. Siden NOBB 
kun kvalitetssikrer grunndataene, er det opp til brukerne å se til at FDV dokumentasjonen er 
fullverdig. For de andre databasene som NRF og EFO, kan et GTIN nr. benyttes, dette 
nummeret er unikt for hvert produkt og søkbare på deres databaser. Fordi de eksterne 
databasene er offentlig eide kan de gi en trygghet med at de er stabile 
 
For å oppnå en fullverdig BIM skal IDM benyttes. Denne standarden er med for å forbedre 
selve produksjon av bygget med tanke på bedre kartleggingen av prosesser, finne 
avhengigheter og supplere riktig informasjon til de ulike fasene. Skanska benytter seg av LPS 
som minner veldig mye om IDM. Hvis LPS digitaliseres og integreres mot BIM kan det være 
et tiltak for å oppfylle IDM standarden. 
Forslag til en mer optimalisert løsning. 
Forslaget er basert på opplysninger fra datainnsamling i form av intervjuer, deltagelse i Norsk 
Byggtjenestes vårseminar 2013 og eget studie. På grunn av våre avgrensninger som ingen 
teknisk erfaring, begrenset tid og lav kompetanse innen feltet, vil dette forslaget være rent 
hypotetisk. Forslaget går ut på å optimalisere FDV- BIM prosessen ved å ta i bruk eksterne 
datakilder mer aktivt under design-, plan- og produksjonsprosesser. Ved å ta i bruk eksterne 
kilder vil man realisere IFD standarden som bidrar til at modellen i større grad kan bli kalt for 






Ved å ta i bruk eksterne kilder mener vi å ta i bruk leverandørmodeller og eksisterende 
databaser som informasjonssenter. Fordelene er at modellene fra leverandørene er mer 
korrekte i form mål og dimensjoner, slik at en hovedmodell kan bli mer realistisk. Ved å ta i 
bruk flere modeller/objekter, vil man få en mer objektbasert hovedmodell som er tjenlig for en 
BIM. Databasene inneholder dokumenter og informasjon som er nyttig for en prosjekterings-, 
produksjons- og driftsfase. Disse informasjonene kan kobles til et objekt gjennom en unik ID 
og berike den med informasjon, som kan bli lagt som grunnlag for en FDV dokumentasjon. 
Datamodellene fra NOBB kommer med en unik ID som kan brukes som en 
nøkkelinformasjon som tilkobling NOBB. På grunn av manglende dataverktøy får vi ikke 
testet ut modellene for å se om de er kompatibel for en egenskapsmatrise, men vi tror det er 
mulig på bakgrunn av at modellene kommer i IFC format.  
 
Figur 8-1: Forslag til optimalisert løsning 
Figur 8-1 viser hvordan de eksterne databasene kan linkes til de forskjellige brukerne i et 
byggeprosjekt. I figuren blir det brukt NOBB nr. og GTIN som kommunikator fra og til 
databasene, men en egenskapsmatrisen kan også benyttes ved å legge inn de unike IDene i 
matrisen. Eksterne databaser kan gi mer riktig informasjon siden de kommer fra leverandører 
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Intervjuguide for Avantor, OptioFM og Oslo Universitets Sykehus 
Generelt 
 Har du tidligere erfaring fra FDV - BIM prosjekter? 
 Hvis ja, Hvordan utnyttet du BIM modellen? 
FDV – BIM 
1. Hvordan utnyttes FDV dokumentasjonen deres per dags dato? 
a. Hvilke formater utnytter dere? Bruksområde? 
2. Har dere noe form for samhandling mellom BIM og FDV? 
a. Hvis ja, hvordan fungerer samhandlingen? 
i. Hvilke utfordringer får dere ved å knytte FDV med BIM? 
b. Hvis nei, hvorfor ikke? 
3. Hvordan utvikles og kvalitetssikres FDV informasjonen hos dere? 
a. Hva gjør dere om dere mangler informasjon? 
4. Hva er en god FDV? 
a. Føler du/dere at dere har en FDV dokumentasjon som inneholder fullstendig 
informasjon? 
b. Hva mangles eller kan forbedres, med FDV dokumentasjonene dere har og 
bruker i dag? 
  
Bakgrunnsinformasjon om intervjuobjekt/intervjuobjekter 
Navn:  
Utdannelse:  






5. Hvilket verktøy bruker dere til drift og vedlikehold i dag?  
a. Noen dataverktøy? Etc. 
6. Hvordan foregår informasjonsoverføringen deres mellom FDV – BIM og andre 
aktører? 
a. Ser du noen problemområder her som kunne vært bedret?  
7. Utnytter dere noe form for merkesystemer? (RFID, GTIN, EAN, NOBB,TFM) 
a. Hvis ja, hvilken informasjon gir merkesystemene om metadataene? 
i. Hvordan utnytter/håndterer dere informasjonen og knytter det opp mot 
drift og vedlikehold? 
b. Hvis dere utnytter en BIM modell, hvordan har dere løst problemet med 
samhandlingen mellom merkesystemene og den digitale BIM modellen. 










1. Hvordan utnytter dere FDV dokumentasjonen i dag? 
2. Ser dere noen utfordringer med dagens situasjon? 
3. Er det noe dere ser på som overflødig? 
4. Bruker dere fortsatt papirutgaver? 
a. Ser du som forvalter noen fordeler med papirløsninger vs digitale? 
5. Hvordan kvalitetssikrer dere FDV dokumentasjonen? 
Til caset har det blitt satt fokus på at siste fakturering fra HSØ ikke kommer 
før en komplett FDV dokumentasjon blir mottatt. 
a. Hva gjør dere ved feil og mangler? 
6. Er du kjent med de 5 livsløpsfasene som hvert system/objekt skal gå i gjennom? 
(Som kravsatt dok, som designet dok, som bygd dok, som innmålt dok, som 
driftet dok.)  
a. Tror du hensikten med det er at man skal starte med å holde fokus på FDV 
dokumentasjon på et tidlig stadie? 
7. Hvilket verktøy bruker dere i dag? 
8. Gjennom kravene til Overlevering av FDV dokumnetasjonen prioriteter dere: 
« Integrert åpenBIM/IFC modell hvor nøkkel informasjon er tilgjengelig på objektnivå 
og hvor tilhørende pdf‐filer (tegninger, produktdatablader…) kan være linket til 
objektene.» 
a. Hvordan ser dere for at dette skal løses? 
BIM 
1. Har du førstehåndserfaring med BIM? 
2. Hva er ambisjonsnivået deres iht. BIM - 3D modellen? 
a. Hva skal den brukes til? 
3. Har dere noen samhandlinger mellom BIM og FDV(Lydia)?  
a. COBie regneark er et verktøy, som vi har skjønt som skal være med til hjelp. 
Hvordan er det å jobbe med den? 
b. Har du hørt/møtt på noen utfordringer ved COBie? 
4. Hvilke form for informasjon iht. FDV dokumentasjonen føler dere skal være klart 
integrert til BIM? 
Ønsket bilde av BIM – FDV 
a. Utfordringene knyttet til det? 
5. Hvem godkjenner FDV? 
Bakgrunnsinformasjon om intervjuobjekt/intervjuobjekter 
Navn:  
Utdannelse:  










Intervjuguide med BIM – Koordinator (Skanska) 
 
Generelt  
- Kan du si litt om hva du jobber med og evt hva du tidligere har jobbet med?  
 Bakgrunn, erfaring.  
 ii. Har du tidligere i din erfaring deltatt i BIM – FDV prosjekter?  
- Hva definerer du med å ha en god informasjonsflyt i et byggeprosjekt? 
o iht. BIM og FDV dokumentasjon. 
o Åssen kan BIM modellen brukes i driftsfasen? 
BIM – FDV 
1 Ser du noen utfordringer ved dagens situasjon? 
2 Gjennom kravene til Overlevering av FDV dokumentasjonen prioriteter Byggherren: 
« Integrert åpenBIM/IFC modell hvor nøkkel informasjon er tilgjengelig på objektnivå 
og hvor tilhørende pdf‐filer (tegninger, produktdatablader…) kan være linket til 
objektene.» Hvordan kan dette løses? 
3 Statsbygg definerer åpen BIM=IFC+IFD+IDM. Hvilket verktøy utnyttes for å oppfylle 
hver av disse tre standardene hos dere i dag? 
3.4 Er det noe form for samhandling mellom dem? 
4 Har dere noen samhandlinger mellom BIM og FDV(Lydia)?  
a. COBie regneark er et verktøy, som vi har skjønt som skal være med til hjelp. 
Hvordan er det å jobbe med den? 
b. Har du hørt/møtt på noen utfordringer ved COBie? 
c. Hvis ikke, hvordan kan dette løses? 
       5. Det beskrives ulike former for krav av merkesystemer i FDV - dokumentasjonen? 
 (RFID, GTIN/ EAN, NOBB,TFM)  
 
  
Bakgrunnsinformasjon om intervjuobjekt/intervjuobjekter 
Navn:  
Utdannelse:  







Intervjuguide med NOBB - Norsk Byggtjeneste AS 
 
Generelt  
 Kan du si litt om hva du jobber med og evt. hva du tidligere har jobbet med?  
o Bakgrunn og erfaring  
 Hva definerer du med å ha en god informasjonsflyt i et byggeprosjekt iht. BIM og 
FDV dokumentasjon? 
o Åssen kan BIM modellen brukes i driftsfasen? 
NOBB 
 
1. Hva er NOBB og dens formål? 
 Hvordan kom dere frem til å starte denne løsningen? 
 Hvordan fungerer NOBB til drifting? 
 Hvor finner dere den største nytten til NOBB løsningen? 
2. Hvordan foregår informasjonsflyten/-oppdateringen i NOBB? 
BIM –FDV 
 
3. Har NOBB noen samhandlinger med BIM og FDV? 
 Hvis ja, hvordan foregår prosessen iht. FDV dokumentasjonen og BIM?  
4. Det finnes mange ulike former for merkesystemer som for eksempel:(RFID, 
GTIN/EAN, NOBB og TFM), hvordan har dere løst problemet med samhandlingen 
mellom disse  merkesystemene og NOBB? 
 
 
Bakgrunnsinformasjon om intervjuobjekt/intervjuobjekter 
Navn:  
Utdannelse:  
Jobber for:  
Stilling:  
 
